

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 29/2012** ze dne 24. srpna 2012 na provedení díla (stavby) **polní cesty P14 s interakčním prvkem IP07 v k. ú Senetářov**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel PROLES s.r.o., Brno, Vodařská 5.

Z důvodu zlepšení technických parametrů stavby a zlepšení jejich užitných vlastností se smluvní strany dohodly na níže specifikovaných stavebně technických změnách oproti prováděcí projektové dokumentaci, a to

- Podélná drenáž v km 0,700 – 0,90945 a 1,375 – 1,440 bude v uvedených úsecích upravena a uložena v takové hloubce, aby ji bylo možno vyústit u propustků v km 0,90945 a 1,38595.
- Vzhledem k velkému podélnému sklonu vozovky a tedy nebezpečí vymílání krajnice při extrémních srážkách bude levostranná krajnice v km 1,280 – 1,375 zpevněna šterkem s prolitím cementovou maltou tl. 150 mm. Zpevnění bude provedeno na celou šířku krajnice, současně bude zpevněn přilehlý svah v šířce 0,25 m.
- Trubní propustek v km 1,385 – bude zvětšen jeho profil ze DN 400 na DN 600. Propustek bude převádět povrchovou vodu z rozsáhlého území suchého poldru. Výpočtem bylo zjištěno, že navržený profil by nebyl dostatečný.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad na základě předložených dokladů změnu posoudil a zápisem ve stavebním deníku dne 4. října 2012 povolil. S výše uvedenými změnami souhlasil i projektant stavby, který vypracoval změnu č. 1 IX/12 prováděcí projektové dokumentace.

Zhotovitel vypracoval a objednateli předložil technickým dozorem objednatele odsouhlasený položkový rozpočet méně i více prací na díle vzniklých v důsledku uvedených změn. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Ve výše uvedené smlouvě dochází k těmto změnám:

Čl. V. odst. 1. nově zní:

Celková cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění a činí Kč:

9 325 325,40 bez DPH (slovy: devětmilionůtřistadvacetpěttisícťristadvacetpětkorun českých 40/100)

11 190 390,48 s DPH (slovy: jedenáctmilionůjedenostodevadesáttisícťristadevadesátkorun českých 48/100).

Cena díla je stanovena na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 12. dubna 2012. Je změněna o více a méně práce v důsledku změn v provádění předmětu díla. Vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. listopadu 2012.

Rekapitulace ceny:

Výdaje		Nabídka ze dne	Cena (Kč)	
			bez DPH	s DPH
Přijatelné	P14	12. dubna 2012 (Původní cena díla)	8 952 273,40	10 742 728,08
		Méněpráce vzniklé v důsledku změn	-19 715,00	-23 658,00
		2. listopadu 2012 (Vícepráce vzniklé v důsledku změn)	67 526,00	81 031,20
		Celkem P14	9 000 084,40	10 800 101,28
	IP07	12. dubna 2012	303 241,00	363 889,20
	Celkem přijatelné		9 303 325,40	11 163 990,48
	Nepřijatelné	Archeologický výzkum	12. dubna 2012	10 000,00
Prezentační tabule		12 000,00		14 400,00
Celkem nepřijatelné		22 000,00	26 400,00	
Celková cena díla			9 325 325,40	11 190 390,48

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 2. listopadu 2012

V Blansku dne 2. listopadu 2012



.....
Ing. Stanislav Skřipský
 ředitel Pozemkového úřadu Blansko
 (objednatel)

V Brně dne 14. 11. 2012

.....
Tomáš Trmal
 jednatel společnosti PROLES s.r.o.
 (zhotovitel)

PROLES ①
 s.r.o.
 Vodařská 5, 619 00 Brno
 provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
 IČ: 26935540, DIČ: CZ2535545