

Dohoda o skončení smlouvy o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 1981 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170050
Evidenční číslo zhotovitele: 171107
Číslo stavby objednatele: 119160004, 239160016

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATIS a.s.**
Adresa sídla: Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00
Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Kutálek
Ing. Radek Maděříč, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Švancara
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
(dále jen zhotovitel)

2.

Zhotovitel zpracovává akci s názvem: „*Stebenka 10185609, Turnov, oprava + rekonstrukce koryta ř. km 0,370 -2,000*“.

Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených dílčích akcí:

- č. akce 119160004 Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta, ř. km 0,370 -2,000
- č. akce 239160016 Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0.370 - 2,000

Předmětem díla je vypracování projektových dokumentací na každou dílčí akci v členění:

I. etapa - Vypracování a předložení konceptu jednostupňové dokumentace v rozsahu projektu pro povolení stavby s termínem plnění do 31. 8. 2017.

II. etapa - Vypracování finální verze dokumentace s termínem plnění do 31. 3. 2018,

III. etapa - Výkon autorského dozoru s termínem plnění nejpozději do 31. 12. 2020.

Podkladem pro provedení předmětu díla byl:

- Záměr opravy na akci: „*Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta, ř. km 0.370 - 2,000*“, zpracoval Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec na Nisou 05/2016,
- Investiční záměr na akci „*Stebenka 10185609, Turnov. rekonstrukce koryta toku. ř. km 0.370 – 2,000*“, zpracoval Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou 06/2016 .

3.

Po vypracování projektové dokumentace proběhlo mezi objednatelem a zhotovitelem jednání, jehož účelem bylo projednání této dokumentace a získání případných připomínek objednatele. Projektová dokumentace byla vypracovaná v souladu s výše uvedenými podklady a dalšími pokyny technických zástupců objednatele.

Na uvedeném jednání bylo dohodnuto, že dříve nežli zhotovitel v rámci II. etapy prací provede úplný rozsah projednání, uskuteční zástupci PLA konzultaci se zástupci Města Turnov za přítomnosti zástupců odboru životního prostředí. Toto jednání mělo sloužit k potvrzení koncepce technického řešení, jak vycházela ze záměru opravy a investičního záměru pro výše uvedené akce.

Na jednání se zástupci města Turnova a se zástupci odboru životního prostředí (OŽP) nedošlo ke shodě nad technickým řešením zpracovaným dle výše uvedeného zadání, následně byl ze strany města Turnov, OŽP písemně vysloven nesouhlas s navrženým řešením.

Ani po několika jednáních se nepodařilo najít technické řešení akceptovatelné městem Turnov a orgány ochrany přírody.

4.

Smluvní strany dohodly skončit smlouvu o dílo, protože dílo není objektivně realizovatelné podle záměrů objednatele.

I. etapa prací proběhla v souladu se smlouvou o dílo. Zhotovitel vykonal v průběhu prací na II. etapě (DSJ+IČ) inženýrskou činnost, obstarané podklady a vyjádření správců technické infrastruktury a městského úřadu předá zhotovitel objednateli do 14 dnů.

Za tyto práce objednatel zaplatí zhotoviteli:

Název akce Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta, ř. km 0,370 -2,000

- Práce na II. etapě ve výši 8 000,-Kč bez DPH

Název akce: Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 -2,000

- Práce na II. etapě ve výši 6 000,-Kč bez DPH

Celkově fakturovaná částka na II. etapě bude $8\ 000 + 6\ 000 = 14\ 000,-Kč$ bez DPH.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5.3. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

26. 11. 2019

V Hradci Králové dne



.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
za zhotovitele

AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO



AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO