

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952160079

na zakázku: MVN Mlázovice, obnova vodního díla

Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

MVN Mlázovice, odstranění sedimentů + oprava vodního díla, č. akce 119160103

MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla, č. akce 219150015

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Milan Kyrál, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo staveb objednatele: 119160103, 219150015

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.**
Adresa sídla: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Tměj

IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Číslo účtu: 341302664/0600

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952160079 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do 31. 12. 2019

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

119160103 MVN Mlázovice, odstranění nánosů

I. etapa – DSJ: **do 31. 12. 2016**

II. etapa – IČ: **do 15. 09. 2017**

III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

219150015 MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla

I. etapa – DUR: **do 31. 08. 2016**

II. etapa – IČ: **do 30. 06. 2017**

III. etapa-DSP + IČ..... **do 15. 09. 2017**

IV. etapa - DPS..... **do 15. 10. 2017**

VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do 30. 11. 2020

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

119160103 MVN Mlázovice, odstranění nánosů

I. etapa – DSJ: **do 31. 12. 2016**

II. etapa – IČ: **do 15. 09. 2017**

III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2020**

219150015 MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla

I. etapa – DUR: **do 31. 08. 2016**

II. etapa – IČ: **do 30. 06. 2017**

III. etapa – DSP + IČ..... **do 15. 09. 2017**

IV. etapa – DPS..... **do 15. 10. 2017**

V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2020**

Zdůvodnění změny termínu

Po zahájení stavebních prací v roce 2018 byla zjištěna výrazně větší mocnost sedimentů v nádrži než byla uvedena v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy na realizaci stavby. Následně byla aktualizována projektová dokumentace a proběhlo nové výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Novému zhotoviteli bylo předáno staveniště dne 10. 10. 2019. Termín dokončení díla je stanoven do 30. 9. 2020. Z tohoto důvodu nebyl prováděn výkon AD v původně předpokládaném období realizace v letech 2018 – 2019. Vzhledem k posunu realizace akce do období let 2019 - 2020 se obě smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění díla etap s výkonem AD.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční č. objednatele D952160079 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 03. 12. 2019


Ve Vysokém Mýtě dne 29. 11. 2019

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o. (6)
Rokytanova 114,
506 01 VYSOKÉ MÝTO



.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel