

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 627/2019

č. smlouvy objednatele: 535/2019

Název díla:

ŠP na Loučenském p. – rekonstrukce

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: RRR spol. s r.o.

IČO: 25410946

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednání a realizace dodatečných stavebních prací,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

c) změnu platebních podmínek umožňující finanční plnění prací provedených v r. 2019.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:

původně

nejpozději do 03.12.2019

nově

dokončení stavebních prací do 20.12.2019

ukončení díla do 20.01.2020

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 2 039 641,03 Kč

z toho:

SO 01 nadzáklad tělesa přehrážky	918 539,80 Kč
SO 02 základ přehrážky	496 373,86 Kč
SO 03 spadiště přehrážky	84 924,43 Kč
SO 04 obtok objektu	296 296,58 Kč
SO 05 sjezd do zdrže	154 266,56 Kč
SO 06 kácení	17 939,80 Kč
VON vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	71 300,- Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH 2 305 279,63 Kč

z toho:

SO 01 nadzáklad tělesa přehrážky	918 539,80 Kč
SO 02 základ přehrážky	496 373,86 Kč
SO 03 spadiště přehrážky	84 924,43 Kč
SO 04 obtok objektu	561 935,18 Kč
SO 05 sjezd do zdrže	154 266,56 Kč
SO 06 kácení	17 939,80 Kč
VON vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	71 300,- Kč

c) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

původní znění:

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

nové znění:

2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2019 s datem uskutečnění plnění 31.12.2019 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4, Čl. V bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Chomutově dne 17.12.2019

V Chomutově dne 12.12.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
RRR spol. s r.o.