

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952170057
na akci: Mrlina, Rašovice - Havransko, nánosy na bermách, ř.km 6,642-7,978

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 119170015
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková
Ing. Lubor Dítě

Zástupce pro věci technické: Ing. Šárka Volfová

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci králové, oddíl C, vložka 5596
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952170057 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 12. 2019**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – Vypracování DSJ do **31. 7. 2017**
- II. etapa – Výkon IČ do **31. 10. 2017**
- III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do **31. 12. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 12. 2020**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – Vypracování DSJ do **31. 7. 2017**
- II. etapa – Výkon IČ do **31. 10. 2017**
- III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do **31. 12. 2020**

Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu realizace akce.

Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční č. objednatele D952170057 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne **18. 12. 2019**

V Hradci Králové, dne

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

multi
aqua s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel. 493 500 359, 493 500 227
IČO: 601 53 111, DIČ: CZ60113111



za zhotovitele
Marcela Pavlíčková
jednatel společnosti