

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952170080
na akci: **Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 119170011
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková
Ing. Lubor Dítě

Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý
Ing. Šárka Volfová

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952170080 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 2. 10. 2017**
 - II. etapa – Výkon IČ: **do 31. 1. 2018**
 - III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2021**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 2. 10. 2017**
 - II. etapa – Výkon IČ: **do 31. 1. 2018**
 - III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2021**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu realizace akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční číslo objednatele D952170080 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne **18. 12. 2019**

V Hradci Králové dne

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

multi
aQua s.r.o. ©
Veveřkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel. 498 500 359, 498 500 227
IČO: 601 13 111 DIČ: CZ60113111



.....
za zhotovitele
Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti