

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952170007  
na akci: Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 119170005

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka  
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková  
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý  
IČ: 60113111  
DIČ: CZ60113111  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952170007 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování DSJ **do 31. 7. 2017**

II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 20. 10. 2017**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2021**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování DSJ **do 31. 7. 2017**

II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 20. 10. 2017**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2021**

### **Zdůvodnění změny termínu**

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu realizace akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční číslo objednatele D952170007 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne **18. 12. 2019**

V Hradci Králové dne .....

**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(9)



.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

**multi**  
**aQua s.r.o.**  
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové  
tel. 498 500 359, 498 500 227  
IČO: 601 13 111 DIČ: CZ60113111



.....  
za zhotovitele  
Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti