

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
evidenční číslo objednatele D952160129
na akci: Merklůvický potok, Vamberk, obnova koryta

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)**

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**
Číslo stavby objednatele: **119150016, 219150032**

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02**

Statutární orgán: **Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel**

Osoba oprávněná k podpisu: **Marcela Pavlíčková
Ing. Lubor Dítě**

Zástupce pro věci technické: **Ing. Šárka Volfová**

IČ: **60113111**
DIČ: **CZ60113111**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952160129 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do **31. 12. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

**119150016 Merklvický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850
a 1,050 - 1,350**

I. etapa – DSJ do **30. 3. 2017**

II. etapa – IČ do **15. 11. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do **31. 12. 2019**

**219150032 Merklvický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta,
ř. km 0,850 - 1,050**

I. etapa – DUR do **15. 1. 2017**

II. etapa – IČ do **25. 4. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do **31. 12. 2022**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

**119150016 Merklvický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850
a 1,050 - 1,350**

I. etapa – DSJ do **30. 3. 2017**

II. etapa – IČ do **15. 11. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do **31. 12. 2022**

**219150032 Merklvický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta,
ř. km 0,850 - 1,050**

I. etapa – DUR do **15. 1. 2017**

II. etapa – IČ do **25. 4. 2017**

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu realizace akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční číslo objednatele D952160129 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 18. 12. 2019

V Hradci Králové dne

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

multi
aqua s.r.o. ®

Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel. 498 500 359, 498 500 227
IČO: 001 13 111 DiČ: CZ60113111



.....
za zhotovitele
Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti