

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

**evidenční číslo objednatele D952170069, evidenční číslo zhotovitele 03 – 7/17
na akci: Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,270 - 11,500**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219170003

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Envisystem, s.r.o.
Adresa sídla: Praha 5, U Nikolajky 15/1085, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Jiří Altman, jednatel
Ing. Martin Horníček, jednatel
Ing. Marcel Lauerman, jednatel

Způsob jednání: Společnost navenek zastupují jednatelé, každý samostatně.
Podep. se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Zástupce pro věci technické: Ing. David Bůžek

IČ: 48585904
DIČ: CZ48585904
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17843

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952170069, evidenční číslo zhotovitele 03 – 7/17 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 29. 9. 2017**
 - II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 20. 12. 2017**
 - III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2023**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 29. 9. 2017**
 - II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 20. 12. 2017**
 - III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2023**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu realizace akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční číslo objednatele D952170069, evidenční číslo zhotovitele 03 – 7/17 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 30. 12. 2019.....

V Praze dne 19/12/2019.....

Pevodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

ENVISYSTEM s.r.o.
U Nikolajky 15
150 00 Praha 5
DIČ: CZ48585904

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele