

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170113  
Evidenční číslo zhotovitele: 02-O-3631-6798/17  
Číslo stavby objednatele: 219170023

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Adresa sídla: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Cihlář, člen představenstva a ředitel divize 02  
Zástupce pro věci technické: Ing. Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Martin Kříž

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatel D952170113, evidenční č. zhotovitele 02-O-3631-6798/17 na akci „VD Les Království, vodovodní řad a přípojky“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2., 3.3.**

#### **Stávající text:**

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – DUR ..... **do 30. 9. 2017**
  - II. etapa – IČ ..... **do 31. 1. 2018**
  - III. etapa – DSP ..... **do 2,5 měsíce od nabytí právní moci ÚR  
nebo od písemné výzvy objednatele**
  - IV. etapa – IČ ..... **do 6 měsíců od nabytí právní moci ÚR  
nebo od písemné výzvy objednatele**
  - V. etapa – DPS ..... **do 1,5 měsíce od nabytí právní moci SP  
nebo od výzvy objednatele**
  - VI. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2023**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa –DUR..... **do 30. 09. 2017**
  - II. etapa – IČ ..... **do 30. 06. 2020**
  - III. etapa – DSP ..... **do 2,5 měsíce  
od nabytí právní moci ÚR nebo od výzvy objednatele**
  - IV. etapa – IČ ..... **do 6 měsíců od  
nabytí právní moci ÚR**
  - V. etapa – DPS ..... **do 1,5 měsíce  
od ukončení IV. etapy nebo od výzvy objednatele**
  - VI. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2023**

### **Zdůvodnění změny doby plnění**

Důvodem změny termínu II. etapy (IČ) a termínu VI. etapy (plnění výkonu AD) je komplikovaná majetkoprávní situace ohledně budoucí stavbou dotčených pozemků, spočívající v nekomunikativnosti vlastníků těchto pozemků, se kterými je nutno pro další administraci uzavřít smluvní vztah. Absence těchto podkladů znemožňuje zhotoviteli zajistit pravomocná povolení potřebná a nutná pro následnou realizaci vlastního díla.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční č. objednatele D952170113, evidenční č. zhotovitele 02-O-3631-6798/17 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne ..... 30. 12. 2019




.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(9)



.....  
za zhotovitele

ING. JAN ČIHLÁŘ



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-15-