

### Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160042  
Evidenční číslo zhotovitele: 11-6170-0100  
Číslo stavby objednatele: 119160101, 219160101

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

##### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.  
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131  
Ing. Radek Veselý, HIP  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326  
Bankovní spojení: 1700041/0100

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952160042, evidenční č. zhotovitele 11-6170-0100 na akci „MVN Tutleky, obnova vodního díla“ v jednotlivých člancích takto:

**Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2., 3.3.**

**Stávající text:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

**119160101 MVN Tutleky, odstranění nánosů**

I. etapa – ZO: ..... **do 15. 05. 2016**

II. etapa – DSJ: ..... **do 30. 09. 2016**

III. etapa – IČ: ..... **do 31. 05. 2017**

IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

**219160101 MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla**

I. etapa – IZ: ..... **do 15. 05. 2016**

II. etapa – DUR: ..... **do 15. 06. 2016**

III. etapa – IČ: ..... **do 30. 06. 2017**

IV. etapa-DSP + IČ..... **do 31. 08. 2017**

V. etapa - DPS..... **do 30. 09. 2017**

VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

**119160101 MVN Tutleky, odstranění nánosů**

I. etapa – ZO: ..... **do 15. 05. 2016**

II. etapa – DSJ: ..... **do 30. 09. 2016**

III. etapa – IČ: ..... **do 31. 05. 2017**

IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2020**

**219160101 MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla**

I. etapa – IZ: ..... **do 15. 05. 2016**

II. etapa – DUR: ..... **do 15. 06. 2016**

III. etapa – IČ: ..... **do 30. 06. 2017**

IV. etapa-DSP + IČ.....	do 31. 08. 2017
V. etapa - DPS.....	do 30. 09. 2017
VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2020

### Zdůvodnění změny doby plnění

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že termín dokončení realizace díla dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem je 31.10.2020.

Tento dodatek č. 3 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160042, č. zhotovitele 11-6170-0100 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 30. 12. 2019.....



.....  
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(9)



Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva .....

za zhotovitele



Ing. Milan Moravec, Ph.D.  
předseda představenstva

**Sweco Hydroprojekt a.s.**  
ústředí Praha  
Táborská 31, 140 16 Praha 4