

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. **986-2012-130754** uzavřené dle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Líšeň**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Tel./fax:
V technických věcech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Pobočka Brno
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Ing. Petr Grmela, pověřený vedením Pobočky Brno
547 103 433/ 547 103 430
Ing. Miroslava Priessnitzová
547 103 426
brno.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/710
01312774 /CZ01312774

a

Zhotovitel:

Zastoupený na základě smlouvy o sdružení:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ:

Sdružení právnických a fyzických osob
„Půda-Voda, projektová kancelář“
Ing. Pavlem Dvořákem,
společníkem DD plus v.o.s.
Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Ing. Pavel Dvořák
Ing. Pavel Dvořák
541 241 958
ddplus@ddplus.cz
deyyawj
KB Brno - venkov
29209641 / 0100
46962808 / CZ46962808

Společnost DD plus v.o.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl A, vložka 4528

Z důvodu časové přetržky mezi zrušením Regionální dokumentační komise (RDK) a ustanovením Regionální dokumentační skupiny (RDS) se smluvní strany dohodly na tomto dodatku:

I.

Čl. VI. a VII. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí SoD se mění takto:

U fakturačního celku **2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)** se mění termín z 31.1.2014 na **30.4.2014.**

U fakturačního celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se mění termín z 30.6.2014 na 30.9.2014.

U fakturačního celku 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ se mění termín z 31.7.2014 na 31.10.2014.

II.

Čl. IX. odst. 4. , první věta se mění takto:

Splatnost jednotlivých faktur se stanovuje na 30 dnů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 986-2012-130754 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

v Brně dne: 11.12.2013


Objednatel:

Zhotovitel:




.....
Ing. Petr Grmela
pověřený vedením Pobočky Brno




.....
Ing. Pavel Dvořák
pověřený zástupce sdružení
„Půda – voda, projektová kancelář“
na základě smlouvy o sdružení
ze dne 6.4.2012 (společník DD plus v.o.s.,)