

1710 - 2012 - 150761 12

č. smlouvy u objednatele:

č. smlouvy u zhotovitele:

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012

Dnem 1. 1. 2013 došlo ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb. ke změně objednatele. Vzhledem k této skutečnosti se ustanovení „smluvní strany“ mění takto:

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen objednatel)

a

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Třebíč

Bráfova 1, 674 01 Třebíč

Ing. František Jaša – vedoucí pobočky

Ing. Marcela Svobodová

ČNB

3723001/0710

01312774/ CZ01312774

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno pod č.j. C19972

(dále jen zhotovitel)

EKOS T, spol. s r. o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou

Ing. Ctibor Sýkora- jednatel

jedná samostatně

Ing. Aleš Tůma-jednatel

Ing. Libor Sedláček – jednatel

jednají společně

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

ČS Třebíč

1521409359/0800

63470985/CZ63470985

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012 a dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2012 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Rapotice. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek VII. **Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo provedení JŘBÚ dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

2.

V souladu s článkem XI. bodem 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně tohoto fakturačního celku:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – vyšetření hranic (vytyčení) pozemků

+ 13 MJ / 400,-- Kč

(1MJ = 100bm)

5 200,-- Kč

Ke zvýšení MJ u FC 1.6. – vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků došlo tím, že vlastníci pozemků navazujících na obvod pozemkové úpravy požadovali, aby jejich pozemky zůstaly v obvodu pozemkové úpravy pouze jako neřešené dle §2 zákona.

Navýšené MJ nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.

Dodatkem č. 2 dojde k navýšení cení díla o 5 200,-- Kč bez DPH.

Celková cena za provedení díla bude po provedených změnách: 1 009 380,-- Kč bez DPH.

3.


Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky včetně MJ jsou uvedeny v příloze č. 2, která nahrazuje přílohu č. 1, jež byla součástí dodatku č. 1 ke SOD.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 26. 11. 2013

za objednatele:



STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Třebíč
Bráfcova 1
674 01 Třebíč

①

Ing. František Jaša
Vedoucí pobočky Třebíč

za zhotovitele:

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 238



Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r. o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	358	200	71 600	31. 7. 2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	1 000	12 000	31. 10. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	900	1 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	278	300	83 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	600	11 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	61	600	36 600	30. 11. 2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	0	0	0	0	31. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	74	1 100	81 400	
- stabilizace plastovou značkou	ks	205	70	14 350	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	600	600	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	0	0	0	0	30. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	43	1 100	47 300	
- stabilizace plastovou značkou	ks	190	70	13 300	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	121	400	48 400	30. 9. 2013
- vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	ks	269	70	18 830	30. 9. 2013
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	358	250	89 500	30. 11. 2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					530 480

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	358	250	89 500	30. 6. 2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	600	21 000	30. 6. 2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	600	3 000	30. 6. 2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	297	400	118 800	31. 12. 2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30. 5. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						269 800
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	247	300	74 100	30. 9. 2015
	Stabilizace hranic pozemků	bod	650	70	45 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	358	250	89 500	31. 1. 2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						209 100

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	530 480 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	269 800 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	209 100 Kč
Celková cena bez DPH	1 009 380 Kč
DPH	201 876 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 211 256 Kč