

č. smlouvy u objednatele: 32/2012
č. smlouvy u zhotovitele : 36/2012

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč
Adresa: Bráfova 1, 674 01 Třebíč
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 86-26750302070/100
IČ/DIČ: 00020478/není plátce DPH

a

Z h o t o v i t e l: EKOS T, spol. s r. o.
Adresa: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ctibor Sýkora- jednatel
jedná samostatně
Ing. Aleš Tůma-jednatel
Ing. Libor Sedláček – jednatel
jednají společně
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
Bankovní spojení: ČS Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČ/DIČ: 63470985/CZ63470985
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno pod č.j. C19972

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012, je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Rapotice.

2.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se mění článek VII. **Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ke změně v počtu MJ došlo na základě odsouhlasení s Katastrálním úřadem pro Vysočinu, pracovištěm Třebíč.

3.

Strany se dohodly, že u ucelené části **Přípravné práce** dojde k navýšení počtu MJ dle skutečnosti v následujícím fakturačním celku:

1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
+ 8MJ/ 1 000,-- Kč 8 000,-- Kč

Vícepráce budou v celkové částce: 8 000,-- Kč bez DPH

Strany se dále dohodly, že u ucelené části **Přípravné práce** dojde ke snížení počtu MJ dle skutečnosti v následujícím fakturačním celku:

1.2.

- Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace

- 1 MJ/ 900,-- Kč - 900,-- Kč

Měněpráce budou v celkové částce 900,-- Kč bez DPH

4.

Podrobná cenová kalkulace a fakturační částky jsou uvedeny v Příloze č. 1 ke SOD č. 32/2012, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 19. 10. 2012

za objednatele:


Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
TŘEBÍČ
674 01 Třebíč, Bráfova 1

Ing. František Jaša
ředitel Pozemkového úřadu Třebíč

za zhotovitele:

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ: 63470985, DIČ: CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 268



Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r. o.

Příloha č.1 ke SOD - KPÚ Rapotice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	358	200	71 600	31. 7. 2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	1 000	12 000	31. 10. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	900	1 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	278	300	83 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	600	11 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	61	600	36 600	30. 11. 2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	0	0	0	0	31. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	74	1 100	81 400	
- stabilizace plastovou značkou	ks	205	70	14 350	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	600	600	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	0	0	0	0	30. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	43	1 100	47 300	
- stabilizace plastovou značkou	ks	190	70	13 300	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	108	400	43 200	30. 9. 2013
- vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	ks	269	70	18 830	30. 9. 2013
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	358	250	89 500	30. 11. 2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					525 280

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	358	250	89 500	30. 6. 2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	600	21 000	30. 6. 2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	600	3 000	30. 6. 2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	297	400	118 800	31. 12. 2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30. 5. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						269 800
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	247	300	74 100	30. 9. 2015
	Stabilizace hranic pozemků	bod	650	70	45 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	358	250	89 500	31. 1. 2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						209 100

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	525 280 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	269 800 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	209 100 Kč
Celková cena bez DPH	1 004 180 Kč
DPH	200 836 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 205 016 Kč

V Třebíči dne 19. 10. 2012

Objednatel:

Integrovaný zemědělský úřad
TŘEBÍČ
221 01 Třebíč, Bratřova
-1-

Ing. František Jaša ředitel PÚ Třebíč

Zhotovitel:

EKOS , spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 288

Ing. Aleš Tůma - jednatel

Ing. Libor Sedláček - jednatel