

Dodatek č. 5 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/001/2018

č. smlouvy objednatele: 277/2018

Název díla:

VD Újezd - sanace betonového mostu k věžovému objektu

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

IČO: 477 85 977

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

a) termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednání a realizace prací dodatečně zjištěných a nutných k dokončení díla,

b) platebních podmínek

umožňující maximální finanční plnění provedených prací dle smlouvy o dílo včetně dodatků 1. až 4.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: původně do 28.02.2020
 nově do 05.06.2020

b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

8. Dílčí faktury budou vystaveny zhotovitelem nejvýše do 95% celkové smluvní ceny díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nové znění:

8. Dílčí faktury budou vystaveny zhotovitelem nejvýše do 98% celkové smluvní ceny díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Plná moc pro ze dne 11.04.2018

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. V. bodu 8. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 28.02.2020
oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově dne 26.02.2020
oprávněný zástupce zhotovitele
na základě plné moci ze dne 11.04.2018

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

obchodní ředitel
TRANS-REGION-STAV s.r.o.