

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 225/2017

Název díla:

**„Loučenský p., ř. km 1,670 - 5,110 (Duchcov) - protipovodňová
opatření města Duchcova – PD DSP, PD DPS“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

zasílací adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

“VP PROJEKTING“ s.r.o.

Přemyslova 3, 120 00 PRAHA 2

P. O. BOX 179, 360 01 KARLOVY VARY

63676907

CZ63676907

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 06.03.2017

V rámci Dodatku č. 4 se mění:

Původní znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 10. 03. 2017

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 15.10.2019

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 2 měsíců od vydání SP

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení
v IK PŘ:

30. 11. 2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 10.03.2017

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 4 měsíců od vydání SP

**Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po
schválení v DK PŘ: do 5 měsíců od vydání SP**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 09.01.2020

Karlovy Vary, dne

12.1.2020

