

Č. j. PVL-21563/2020/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Vltava ř.km 17,55-17,60 Mířejovice – oprava opěrné zdi LB
Druh řízení: řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy
Datum zahájení řízení: 3. 3. 2020

ZNĚNÍ ŽÁDOSTÍ O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ZE DNE 3. 3. 2020

V souvislosti se šířením nákazy infekčního onemocnění COVID-19 (coronavirus SARS-CoV-2, původně 2019-nCoV), s odkazem na usnesení vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020, č. 194, o vyhlášení nouzového stavu a další navazující související restrikce ze strany orgánů veřejné moci se dovoluujeme dotázat zadavatele, zda stávající situaci zohlední ve smlouvě o dílo, popř. zda dojde k posunu termínů zahájení a dokončení díla do doby, než tyto překážky pominou.

Vzhledem k tomu, že ujednání, které upravuje vyšší moc již nelze na překážky vzniklé před uzavřením smlouvy o dílo aplikovat, měla by smlouva zohlednit stávající nepříznivý stav speciálně, zejména ve vazbě na sjednané termíny, náhradu škody a smluvní pokuty, popř. možnost odstoupení od smlouvy. Aktuálně je pro zhotovitele nepředvídatelné, jaké důsledky a rozsah bude mít další šíření onemocnění COVID-19 a jaká další restriktivní opatření ze strany orgánů veřejné moci budou přijata.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel sděluje, že nebude provádět změny ve smlouvě o dílo. V případě, že předmětná skutečnost bude mít vliv na zahájení plnění veřejné zakázky, bude zadavatel postupovat v souladu s čl. V odst. 1 částí věty za čárkou smlouvy o dílo. A v případě, že předmětná skutečnost bude mít vliv na již zahájené provádění díla, bude zadavatel postupovat v souladu s vyhrazenou změnou dle čl. II odst. 3 smlouvy o dílo.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční