

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/010/2019

č. smlouvy objednatele: 1357/2019

Název díla:

PD Teplice - sociální zařízení

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

IČO: 477 85 977

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu platebních podmínek

smluvní strany se dohodli na změně platebních podmínek umožňujících fakturaci provedených prací z důvodu zastavení provádění prací na díle ze strany objednatele.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.

**Mění se :Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
původní znění:**

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

nové znění:

2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce ke dni zastavení provádění prací na díle ze strany objednatele s dohodnutým datem uskutečnění plnění 26.03.2020 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Plná moc pro

ze dne 11.04.2018

Ostatní ujednání Čl. V bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 23.03.2020

V Chomutově dne 20.03.2020

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele
na základě plné moci ze dne 11.04.2019

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

ředitel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.