

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 705-2013-523202**, č. **zhotovitele 55/2013** ze dne 8. listopadu 2013, ve znění dodatku č. 1 z téhož dne a dodatku č. 2 ze dne 14. srpna 2014, na provedení díla (stavby) „**Polní cesty HC1, HC5, HC6, HC7, HC9 v k. ú. Olešnice na Moravě**“, uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli objednatel ČR – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká, a zhotovitel Sdružení PC Olešnice na Moravě (Ekostavby Brno, a.s., Brno, U Svitavy 2 – vedoucí účastníka sdružení a DEAS, spol. s r.o., Boskovice, Rovná 2146).

Do ceny staveb polní cesty HC1 a polní cesty HC6, jsou v rozpočtu započítány, jako položka číslo 19 a 20, náklady na následnou tříletou péči na objektech SO 02 Ozelenění. Tak, jak je uvedeno v Čl. II. odst. 2 výše citované smlouvy o dílo není provádění následné tříleté péče součástí plnění.

Vzhledem k uvedenému a na základě dohody obou smluvních stran budou položky číslo 19 a 20 z ceny díla odečteny jako méněpráce. Hodnota méněprací na objektu SO-02 u polní cesty HC1 činí Kč bez DPH 29 214,-- (35 348,94 Kč včetně DPH). Hodnota méněprací na objektu SO-02 a u polní cesty HC6 činí Kč bez DPH HC6 13 179,-- (15 946,59 Kč včetně DPH).

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. V. odst. 1 nově zní:

Cena za vyhotovení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **9 817 106,88 Kč bez DPH (slovy: devět-milionůosmsetsedmnácttisícstošestkorun českých 88/100)**.

Tato cena je stanovena na základě **vítězné nabídky zhotovitele** na veřejnou zakázku ze dne 29. října 2012 **ponížené o méněpráce** dodatkem č. 2 ve výši 1 063 719,27 Kč bez DPH a tímto dodatkem ve výši 42 393,-- Kč bez DPH **a je navýšena o cenu víceprací** na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. srpna 2014 ve výši 1 033 251,15 Kč bez DPH.

Čl. V. odst. 2 nově zní:

Celková cena bez DPH	9 817 106,88 Kč
DPH 21 %	2 061 592,44 Kč
Celková cena včetně DPH	11 878 699,32 Kč

Rekapitulace celkové ceny	Cena (Kč bez DPH)
Cenová nabídka ze dne 29.10.2012	9 889 968,00
Méněpráce (Dodatek č. 2 ke SoD)	-1 063 719,27
Méněpráce (Dodatek č. 3 ke SoD)	-42 393,00
Cenová nabídka na vícepráce ze dne 14.8.2014(Dodatek č. 2)	1 033 251,15
Celková cena bez DPH celkem	9 817 106,88
DPH 21 %	2 061 592,44
Cena celkem včetně DPH	11 878 699,32

„Polní cesty HC1, HC5, HC6, HC7, HC9 v k. ú. Olešnice na Moravě“					
Výdaje	Objekty stavby		Cena (Kč)		
			bez DPH	DPH 21 %	Celkem
Způsobilé	Polní cesta HC1				
	SO 01 - HC1	Původní cena díla (nabídka ze dne 29.10.2012)	3 774 415,00	792 627,15	4 567 042,15
		méněpráce (dodatek č.2)	-550 866,00	-115 681,86	-666 547,86
		vícepráce (dodatek č. 2)	571 266,00	119 965,86	691 231,86
		celkem SO 01-HC1	3 794 815,00	796 911,15	4 591 726,15
	SO 02 - ozelenění	Původní cena díla (nabídka ze dne 29.10.2012)	220 358,00	46 275,18	266 633,18
		méněpráce (dodatek č.3)	-29 214,00	-6 134,94	-35 348,94
		celkem SO - 01 Ozelenění	191 144,00	40 140,24	231 284,24
		celkem HC1	3 985 959,00	837 051,39	4 823 010,39
	Polní cesta HC5	Původní cena díla (nabídka ze dne 29.10.2012)	630 369,00	132 377,49	762 746,49
		méněpráce (dodatek č.2)	-29 146,04	-6 120,67	-35 266,71
		celkem HC5	601 222,96	126 256,82	727 479,78
	Polní cesta HC6				
	SO 01 - HC6	Původní cena díla (nabídka ze dne 29.10.2012)	1 662 426,00	349 109,46	2 011 535,46
		méněpráce (dodatek č.2)	-79 862,25	-16 771,07	-96 633,32
		vícepráce (dodatek č. 2)	203 261,55	42 684,93	245 946,48
		celkem SO 01-HC1	1 785 825,30	375 023,31	2 160 848,61
	SO 02 - ozelenění	Původní cena díla (nabídka ze dne 29.10.2012)	91 993,00	19 318,53	111 311,53
		méněpráce (dodatek č.3)	-13 179,00	-2 767,59	-15 946,59
		celkem SO - 01 Ozelenění	78 814,00	16 550,94	95 364,94
		celkem HC6	1 864 639,30	391 574,25	2 256 213,55
	Polní cesta HC7				
	SO 01 - HC7	Původní cena díla (nabídka ze dne 29.10.2012)	2 091 122,00	439 135,62	2 530 257,62
		méněpráce (dodatek č.2)	-403 844,98	-84 807,45	-488 652,43
		vícepráce (dodatek č. 2)	258 723,60	54 331,96	313 055,56
		celkem SO 01-HC1	1 946 000,62	408 660,13	2 354 660,75
	SO 02 - oprava mostu	Původní cena díla (nabídka ze dne 29.10.2012)	434 055,00	91 151,55	525 206,55
	celkem HC7	2 380 055,62	499 811,68	2 879 867,30	
Polní cesta HC9	Původní cena díla (nabídka ze dne 29.10.2012)	934 830,00	196 314,30	1 131 144,30	
	Celkem způsobilé výdaje - polní cesty HC1, HC5, HC6, HC7, HC9	9 766 706,88	2 051 008,44	11 817 715,32	
Nezpůsobilé	Ostatní náklady:				
	Záchranný archeologický výzkum		20 160,00	4 233,60	24 393,60
	Plán ropné havárie		15 120,00	3 175,20	18 295,20
	Informační tabule		15 120,00	3 175,20	18 295,20
	Celkem nezpůsobilé		50 400,00	10 584,00	60 984,00
Celková cena díla		9 817 106,88	2 061 592,44	11 878 699,32	

Přehled ceny méněprací a víceprací na díle

Objekt stavby	MÉNĚPRÁCE			VÍCEPRÁCE			Rozdíl ceny jednotlivých objektů oproti nabídce ze dne 29.10.2012)	
	Cena (Kč)			Cena (Kč)			(Kč bez DPH)	(Kč s DPH)
	bez DPH	DPH 21 %	Celkem	bez DPH	DPH 21 %	Celkem		
Polní cesta HC1	-580 080,00	121 816,80	-701 896,80	571 266,00	119 965,86	691 231,86	-8 814,00	-10 664,94
Polní cesta HC5	-29 146,04	-6 120,67	-35 266,71	0,00	0,00	0,00	-29 146,04	-35 266,71
Polní cesta HC6	-93 041,25	-19 538,66	-112 579,91	203 247,89	42 682,06	245 929,95	110 206,64	133 350,03
Polní cesta HC7	-403 844,98	-84 807,45	-488 652,43	258 723,60	54 331,96	313 055,56	-145 121,38	-175 596,87
Polní cesta HC9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem stavba	-1 106 112,27	-232 283,58	-1 338 395,85	1 033 237,49	216 979,87	1 250 217,36	-72 874,78	-88 178,48

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.

Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy

1. Rozpočet méněprací objekt SO 02 Ozelenění na polní cestě HC1
2. Rozpočet méněprací objekt SO 02 Ozelenění na polní cestě HC6

V Blansku dne 9. 10. 2014

V Brně dne 16. 10. 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko

[Handwritten signature]

.....
JUDr. Ivana Antlová
pověřena vedením pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49

[Handwritten signature]

.....
Ing. Ivan Beněš
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

[Handwritten signature]

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)