

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 19-2013-525203

uzavřené dne 3. 4. 2013 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů k provedení díla (stavby) s názvem „**Hlavní polní cesta PC14 a PEO 4,5,7 Ostrožská Lhota**“ (dále jen smlouva o dílo)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika-Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

zastoupená :

Ing. Veronikou Nedvědovou, 1. náměstkyní ústředního ředitele

tel./fax

+420 296 164 111 /+420 296 164 114

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Dagmar Baumrukrová

Adresa:

Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Tel./fax

+420 572 433 980 / +420 572 433 999

E-mail:

d.baumrukrova@spucr.cz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Č. účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

Zhotovitel:

PROLES s.r.o.

Sídlo:

Vodařská 5, 619 00 Brno

zastoupený:

Aloisem Ťoupkem, obchodním ředitelem společnosti
na základě plné moci z 10. 12. 2001

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Karel Studnička, výrobní ředitel

Tel./Fax:

+420 545 233 428 /+420 545 233 428

E-mail:

proles@proles.cz

Bankovní spojení:

Volksbank CZ, pobočka Brno

Číslo účtu:

4060000537/6800

IČ:

253 35 545

DIČ:

CZ25335545

ID DS:

v4ru77n

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 26825

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně termínů plnění smlouvy o dílo:

V Čl. III Termíny plnění se bod 1. a 2. mění takto

1. Termín zahájení prací:

1. březen 2013

Předání staveniště:

nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací

Termín zahájení stavebních prací:

14. května 2013

Termín ukončení stavebních prací SO 101:

16. srpna 2013

Termín ukončení prací vč. výsadeb, tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla: **16. září 2013**

2. Zhotovitel provede dílo dle upraveného časového harmonogramu postupu prací, který si obě strany dohodnou v souladu s bodem 1. tohoto článku, včetně uzlových (kontrolních) bodů výstavby.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění.

Důvodem změny termínů plnění zhotovitele je pozdější zahájení stavebních prací s ohledem na ustanovení bodu 2. článku XIV. smlouvy o dílo, nutnost řešení nevyhovujícího podloží tělesa cesty a dohoda o předání staveniště stavebního objektu SO 331 až po sklizni obilovin na pozemku.

Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 4 objednatel.

Příloha, která je nedílnou součástí dodatku:

V Praze dne 23 -07- 2013

V Brně dne 23 -07- 2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
150 00 Praha 3 13



.....
Ing. Veronika Nedvědová
1. náměstkyně ústředního ředitele
Státní pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

.....
Alois Ťoupek
obchodní ředitel
PROLES s. r. o.



PROLES®
s.r.o.
Vodařská 5, 619 00 Brno
provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
IČ: 25335545, DIČ: CZ25335545