

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 19-2013-525203

uzavřené dne 3. 4. 2013 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů k provedení díla (stavby) s názvem „**Hlavní polní cesta PC14 a PEO 4,5,7 Ostrožská Lhota**“ (dále jen smlouva o dílo)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika-Státní pozemkový úřad**  
**Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

zastoupená :

Ing. Veronikou Nedvědovou, 1. náměstkyní ústředního ředitele

tel./fax

+420 296 164 111 /+420 296 164 114

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Dagmar Baumrukrová

Adresa:

Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Tel. /fax

+420 572 433 980 / +420 572 433 999

E-mail:

d.baumrukrova@spucr.cz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Č. účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

#### Zhotovitel:

**PROLES s.r.o.**

Sídlo:

Vodařská 5, 619 00 Brno

zastoupený:

Aloisem Āoupkem, obchodním ředitelem společnosti na základě plné moci z 10. 12. 2001

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Karel Studnička, výrobní ředitel

Tel./Fax:

+420 545 233 428 /+420 545 233 428

E-mail:

proles@proles.cz

Bankovní spojení:

Volksbank CZ, pobočka Brno

Číslo účtu:

4060000537/6800

IČ:

253 35 545

DIČ:

CZ25335545

ID DS:

v4ru77n

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 26825

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

### PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění zhotovitele. Dodatečné stavební práce (dále též jen vícepráce) nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky a nutnost jejich provedení vyvstala z objektivních důvodů až po zahájení stavebních prací. Vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou promítnuty do výkazu výměr, soupisu zadávaných stavebních prací pořizovaného v jednacím řízení bez uveřejnění, stejně jako méněpráce, jež vznikly v důsledku provádění víceprací a oceněný výkaz výměr je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Hodnota dodatečných stavebních prací 3.105.996,08 Kč bez DPH  
Hodnota méněprací 3.402112,15 Kč bez DPH

Z důvodu změny rozsahu plnění zhotovitele se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v odst. 2 čl. V. Cena za dílo smlouvy o dílo, a to z 15.911.499,- Kč bez DPH na **15.614.791,- Kč bez DPH.**

Odst. 2 čl. V. smlouvy o dílo zní:

1. **Celková cena díla bez DPH** **15.614.791,- Kč**

(slovy: **jedenáctmilionůdevětsetšedesátjedentisícdevětsetčtyřicetčtyřikorunyčeské**)

DPH 21 % **3.279.106,- Kč**  
Celková cena vč. DPH **18.893.897,- Kč**

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 4 objednatel.

Příloha, která je nedílnou součástí dodatku:  
Oceněný výkaz výměr

V Praze dne **29 -11- 2013**

V Brně dne **29.11. 2013**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3



ČR-Státní pozemkový úřad  
Ing. Veronika Nedvěďová  
1. náměstkyně ústředního ředitele

PROLES s.r.o.<sup>®</sup>  
Vodařská 5, 619 00 Brno  
IČO: 25 33 55 45  
DIČ: CZ26305845



PROLES s. r. o.  
Alois Toupek  
obchodní ředitel