

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/005/2016

č. smlouvy objednatele: 562/2016

Název díla:

VD Újezd - odvodnění přítěžovací lavice

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
bankovní spojení:	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
IČ:	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
DIČ:	477 85 977
zastoupený:	CZ477 85 977
zástupce ve věcech smluvních:	Eduardem Malinou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Eduard Malina, jednatel
stavbyvedoucí:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
manager stavby:	Eduard Malina
	Jiří Bureš
bankovní spojení:	tel. č. 777 745 288, e-mail: j.bures@trsstav.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s.
	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění a nevhodných klimatických podmínek pro technologické postupy.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 22. 7. 2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	27.07.2016
	nově	22.08.2016

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne - 8. 08. 2016

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 25. 07. 2016

oprávněný zástupce zhotovitele



Eduard Malina
jednatel
TRANS-REGION-STAV s.r.o.