

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 2074-2012-130737 ze dne 8.11.2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice
Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí
Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Zdvořáková, referent Pobočky
Litoměřice
Bankovní spojení: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant sdružení - PROJEKCE &
AREA G.K.
Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Dvořák, Ing. Jindřich Jíra
Bankovní spojení: KB Praha 8
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jenž je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2074-2012-130737. K aktualizaci dochází:
bod 2.1 – termín ukončení 30. 8. 2014
bod 2.2. – termín ukončení 30.11.2014
bod 2.3. – termín ukončení 30.11.2014

Upravené termíny jsou uvedeny v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu nabídkové ceny.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2074-2012-130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 13.5.2014

Za objednatele:



.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
vedoucí Pobočky Litoměřice
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

Za zhotovitele:



.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o

Krycí list - dodatek č. 3
pro zpracování nabídkové ceny - KoPÚ Rochov u Tetčiněvsí

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	525	80	42 000	30.8.2013
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	525	80	42 000	30.8.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	525	555	291 375	30.8.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	178	1650	293 700	15.10.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	521	130	67 730	30.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						736 805
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výskopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	521	275	143275	30.8.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	521	750	390 750	30.11.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2000	6 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						540 025
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	510	180	91 800	6 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	521	230	119 830	6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						211 630

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	736 805 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	540 025 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	211 630 Kč
Celková cena bez DPH	1 488 460 Kč
DPH	312 577 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 801 037 Kč

V Litoměřicích dne: 13.5.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice
Velká Krajská 1
412 01 Litoměřice

2

AREA®
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 610 667
DIČ: CZ25094459

.....
Mgr. Jaroslava Doubrayová
vedoucí Pobočky Litoměřice
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.