

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na projektovou dokumentaci „**Opatření v prostoru Kunov**“
uzavřené dne 30.10.2015, mezi smluvními stranami

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**
sídlo : Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
Doručovací číslo: 701 26
IČO: 70890021
DIČ: CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: **VH atelier, spol s.r.o.**
sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
korespondence: Merhautova 216, 613 Brno
IČO: 49437267
DIČ: CZ49437267
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070

Smluvní strany se v souladu se zněním článku 5. a článku 11. bod 11.4. dohodly na změně citované smlouvy v tomto rozsahu:

čl. 2. Předmět smlouvy - rozšiřuje se znění bodu 2.3.1. a), nově zní takto:

2.3.1. Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, resp. dle znění vyhlášky platného v termínu odevzdání dle čl. 3 SoD. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- a) vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři. Varianty jsou rozděleny následujícím způsobem:
 - I) varianta „A“ – s umístěním rybochodu na pravém břehu
 - II) varianta „B“ – s umístěním rybochodu na levém břehu
 - III) varianta „C“ – s umístěním rybochodu v korytě vodního toku
 - IV) varianta „D“ – změna tvaru přelivné plochy jezové konstrukce s ohledem na bezpečnost osob

Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.

čl.3. Dodací lhůta – rozšiřuje se bod 3.2., nově zní takto:

3.1.Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD		do 90 dnů po uzavření smlouvy
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.1. SoD	koncept technického řešení varianty „A“	do 90 dní po uzavření smlouvy
	koncept technického řešení varianty „B“ a „C“	do 45 dnů po uzavření dod.č. 1
	koncept technického řešení varianty „D“	do 45 dní po uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD	do 20 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD	do 20 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.2. SoD		do 90 dní od doručení připomínek
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SoD		k termínu odevzdání dokumentace dle bodu 2. bodu 2.3.1.
Biologické hodnocení a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.5. SoD		31.7.2016
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.1. SoD	koncept technického řešení	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD	do 20 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD	do 20 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.2. SoD		do 60 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.7. SoD		do 90 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.8		při realizaci stavby

4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. nově zní takto:

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2. ve znění dodatku č.1 činí

• práce dle čl. 2. bodu 2.1.	24.000,- Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.2.	35.000,- Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.3.1. – varianta „A“	96.000,- Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.3.1.- varianta „B“ a „C“	116.500,- Kč
• práce dle čl. 2 bodu 2.3.1. – varianta „D“	35.000,- Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.3.2.	92.500,- Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.4.	24.500,- Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.5.	35.000,- Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.6.1.	210.500,- Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.6.2.	60.000,- Kč
• <u>práce dle čl. 2. bodu 2.7.</u>	<u>111.500,- Kč</u>
• Celková cena bez DPH	840.000,- Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.8.	500,- Kč/hod

čl. 11. Závěrečná ujednání – rozšiřuje se o nové body 11.7., 11.8., 11.9. a 11.10. tohoto znění:

- 11.7. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření tohoto dodatku č. 2 Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 11.9. Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě a jejich dodatcích za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace smluvní strany a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.
- 11.10. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a její dodatky zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne: **18-08-2016**

za objednatele:

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

V Brně dne: **24.8.2016**

za zhotovitele:


Ing. Ivo Pospíšil
jednatel