

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2016 / 002

č. smlouvy objednatele: 133/2016

Název díla:

RH Přísečnice - úprava technologie rozvodů vody

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ABC Chomutov spol. s r.o.
IČ:	Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov
DIČ:	44566760
zastoupený:	CZ44566760
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislavem Lesákem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Janem Vaňkem, jednatelem
stavbyvedoucí:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
manager stavby:	Jan Vaněk, jednatel
	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	Ing. Miloslav Čáp Ph.D., stavbyvedoucí
	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	541844441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, ddíl C, vložka č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu termínu plnění díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dni stavby 1.8.2016.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

31.8.2016

nově

30.9.2016

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ...3.1 -08- 2016

V Chomutově dne31 -08- 2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Stanislav Lesák
jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

ABC[®]
ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059