

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160031
na akci: Provozní objekt Dolní Lipka, rekonstrukce stodoly

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 PSC 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, osoba pověřená technickým dozorem
stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 219150006

a

Zhotovitel:

Název: VAKSTAV spol. s r.o., Jablonné n. Orlicí
Adresa sídla: Jamné nad Orlicí 136, 561 64 Jamné nad Orlicí

Statutární orgán: Josef Mikyska, jednatel
Milan Černohous, jednatel
Ing. Michal Mikyska, MBA, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Michal Mikyska, MBA
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Řehák

IČ: 45537186
DIČ: CZ45537186
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1679
Telefon: 465 649 115
Fax: 465 649 116
E-mail: vakstav@vakstav.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160031 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 3. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 927 425,03 Kč

slovy: devětsetdvacetsedmtisícčtyřistadvacetpět korun českých tři haléře bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla 927 425,03 Kč se dohodou smluvních stran ponižuje v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 27. 7. 2016 na částku 895 739,90 Kč bez DPH,

slovy: osmsetdevadesátpěttisícsemdsetřicetdevět korun českých devadesát haléřů bez DPH.

Zdůvodnění:

Důvodem změny ceny díla je jiné provedení SO 03 a SO 04. Při podrobnější rekognoskaci terénu v průběhu stavby bylo zjištěno, že při dodržení bezpečného sklonu kanalizačního potrubí by kanalizace ústila nevhodně v terénu a nebylo by zajištěno dostatečné zasakování dešťových vod. Z tohoto důvodu bylo navrženo alternativní řešení kanalizace.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160031 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne **20. 09. 2016**

V Jamném nad Orlicí, dne


Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek,
investiční ředitel

VAKSTAV
spol. s r.o.
Jablonné n. Orlicí
-7-



za zhotovitele

JOSEF MIKYSKA, JEDNATEL