

220391/2012-MZE



000172373646

PC: P709/2012-PUHB  
Zaevid.: 03.12.2012 06:20  
Přílohy: 0

Počet listů: 4

č. smlouvy objednatel: 11503/2012-130742  
č. smlouvy zhotovitel: 12079/032  
Zemědělství ČR  
Pozemkový úřad Havlíčkův Brod

Došlo: - 3. 12. 2012

Č.j. *11503/2012-130742-12079/032-12*

## DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.9.2012 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „ Polní cesta C1 „K obecnímu lesu“ v k.ú. Nова Ves u Leštiny“

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Havlíčkův Brod

zastoupená : ing. Milanem Šimanem - ředitelem Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod  
tel. +420569408721

v technických záležitostech oprávněn jednat: ing. Jiří Rejnek  
Adresa: Smetanovo nám. 279, 58002 Havlíčkův Brod  
Tel. /fax +420569408720 /+420569429012

E-mail: pu\_havlickuv\_brod@mze.cz

Bankovní spojení: KB Jihlava  
Číslo účtu: 86-2721870267/0100

IČ: 00020478

DIČ: není plátcem

ID DS: yphaax8

**Zhotovitel:**

Sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod  
zastoupený: Petrem Suchým, předsedou představenstva  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva  
Ing. Matouš Srnský, vedoucí výrobního oddělení  
Luboš Hájek, vedoucí stř. 032 Silnice

Tel./Fax: +420 569 400 500 / +420 569 400 501

E-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 3925017/0300

IČ: 609 32 171

DIČ: CZ60932171

ID DS: suj9xo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 2487.

### ČI. I.

#### Preambule

Tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo byl vypracován na základě výzvy objednatel k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 26.11.2012

### ČI. II.

#### Odůvodnění dodatku

Nutnost osadit zábradlí u vtoku a výtoku u trubního propustku v km 0,075. Zábradlí je nutné osadit s ohledem na bezpečnost a aby byla dodržena ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Při realizaci stavby došlo ke zvýšení římsy nade dnem propustku, vzhledem k tomu, že od doby zpracování projektu byl zvýšen přílehlý terén.

### ČI. III.

#### Změna ceny dle dodatku

Z důvodů uvedených v čl.II se mění cena díla podle výše uvedené smlouvy.

Cena víceprací bez DPH  
Cena víceprací s DPH

20.000,00 Kč  
24.000,00 Kč

#### Čl. IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění .

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohou č.1 tohoto je rozpočet zhotovitele.

Dodatek č.1 se vyhotovuje v pěti vyhotovených výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne 30.11.2012

V Havlíčkově Brodě dne 30.11.2012

  
Za objednatele:

Občanský úřad Havlíčkův Brod  
Pozemkový úřad  
Šmctanovo nám. 279  
580 02 Havlíčkův Brod (1)

.....  
**Ing. Milan Šiman**

ředitel Pozemkového úřadu  
Havlíčkův Brod

Za zhotovitele:



.....  
**Petr Suchý**

předseda představenstva  
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta C1 K obecnímu lesu v k.ú. Nová Ves u Leštiny	JKSO	
Název objektu	Výrba a montáž zábradlí	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Havlíčkův Brod	IČ	DIČ
Zhotovitel			
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.11.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	20 000,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 000,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22		20 000,00
<b>Objednatel</b>		24	14 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	20 %	20 000,00 DPH	4 000,00
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>24 000,00</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Polní cesta C1 K obecnímu lesu v k.ú. Nová Ves u Leštiny  
**Objekt:** Výrba a montáž zábradlí  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Havlíčkův Brod  
**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.  
**Datum:** 14.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10

D HSV Práce a dodávky HSV 20 000,0

1 K 221 PC1 Dodávka zábradlí dle místa zaměření, pozink kpl 1,000 17 250,00 17 250,0 20,0

2 K 221 PC2 Doprava a montáž zábradlí kpl 1,000 2 750,00 2 750,0 20,0

Celkem 20 000,0