

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na realizaci stavby
uzavřený dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 1045-2012-130760

Článek I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: JUDr. Petrem Šťovíčkem Ph.D., ústředním ředitelem
Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov
Aloise Krále 1552/4, 796 01 Prostějov 1
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Chudožilov, samostatný odborný referent
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 19-3723001/0710
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774
Tel.: 582 406 011
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz
(dále jen jako „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

PROLES s.r.o.

Se sídlem: Vodařská 5, 619 00 Brno
Provozovna, doručovací adresa: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Tomáš Trmal
jednatel společnosti
Bankovní spojení: VOLKSBANK CZ, a.s., pobočka Brno
č.ú.: 4060000537/6800
IČ: 25335545
DIČ: CZ25335545
Tel./Fax.: 545 233 428 / 545 233 428
E-mail: proles@proles.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Dodatkem č. 1 se mění znění článků předmětné smlouvy o dílo na realizaci stavby „Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Vincencov – II. etapa“ (dále jen „Smlouva“) takto:

2.1.

Znění Článku I. odst. 1.1 Smlouvy se mění na výše uvedené.

Odůvodnění k odst. 2.1.:

Dne 01.01.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Podle ust. § 2 odst. 5 tohoto zákona Státní pozemkový úřad zřizuje pro řízení o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů. Pro území okresu Prostějov byla zřízena a je místně příslušná Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj.

2.2.

Původně sjednané znění Článku II. odstavce 2.2 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

Investor: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov

2.3.

Původně sjednané znění Článku II. odstavce 2.2 písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

Termín zahájení stavby: 27.07.2012
Termín ukončení stavby: 15.05.2014

2.4.

Původně sjednané znění Článku V. odstavce 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v termínu nejpozději do 15.05.2014.

2.5.

Původně sjednané znění Článku XX. odstavce 20.3 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

Objednateli na adresu: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov
Aloise Krále 1552/4
796 01 Prostějov 1

Odůvodnění k odst. 2.2. až 2.5.:

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je vznik mimořádné události – půdního sesuvu, o kterém byl objednatel zhotovitelem informován dne 17.05.2013. Půdním sesuvem došlo k vážnému poškození části již zrealizovaného díla, konkrétně stavebního objektu SO 08/2 – Hlavní polní cesty C2 a stavebního objektu SO 09 – Suchého poldru „Dlouhé“. Vzhledem ke stále pokračujícímu sesuvu a nestabilitě dotčeného území objednatel zápisem do stavebního deníku do odvolání zastavil práce na obou sesuvem poškozených stavebních objektech.

Snahou obou smluvních stran je zajištění dostatečného časového prostoru pro zajištění odborného objasnění příčiny vzniku půdního sesuvu, určení případné míry zavinění všech zainteresovaných stran realizace díla a zpracování návrhu opatření na zajištění stability sesuvem postižené lokality.

Dohoda obou smluvních stran na následném postupu sanace půdního sesuvu bude předmětem Dodatku č. 2, k jehož uzavření se obě smluvní strany tímto zavazují.

Článek III.
Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly dotčeny zněním tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

V Brně dne: 28.05.2013

V Prostějově dne: 28. 05. 2013



.....
Tomáš Trmal
jednatel společnosti PROLES s.r.o.


Vodařská 5, 619 00 Brno
provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
IČ: 25335545. DIČ: CZ25335545

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov
Aloise Krále 4
796 01 Prostějov

2



.....
Mgr. Jiří Koudelka
vedoucí Pobočky Prostějov
Státní pozemkový úřad