

Číslo smlouvy objednatele: 1560-2012-130754

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

(podle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)
na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hodonice**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ing.Petr Grmela, pověřený vedením Pobočky Brno

547 103 433/547 103 430

Ing.Miroslava Priessnitzová

547 103 426

brno.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001 / 0710

01312774 / CZ01312774

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 35034

AGERIS s.r.o.

Jeřábková 1848/5, 602 00 Brno

Ing. Renatou Šmahelovou, jednatelem společnosti

Ing. Renata Šmahelová

Ing. Renata Šmahelová

545 241 843

renata.smahelova@ageris.cz

zr6jgnz@ds

ČSOB, a.s.

382293143/0300

255 76 992/CZ25576992

Z důvodu schvalování Návrhu změny č. 1 územního plánu obce Hodonice se smluvní strany dohodly na tomto dodatku:

I.

Čl. V. a VI. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí SoD se mění takto:

U fakturačního celku **2.1.** Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) se mění termín z 30.3.2014 na **30.5.2014.**

U fakturačního celku **2.2.** Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních se mění termín z 30.3.2014 na **30.5.2014.**

U fakturačního celku **2.3.** Vyhotovení potřebných a příčných profilů společných zařízení se mění termín z 30.3.2014 na **30.5.2014.**

U fakturačního celku **2.4.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se mění termín z 30.9.2014 na **30.11.2014.**

U fakturačního celku **2.5.** Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ se mění termín z 30.1.2015 na **30.3.2015.**

II.

Čl. VIII. odst. 4. , první věta se mění takto:

Splatnost jednotlivých faktur se stanovuje na 30 dnů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1560-2012-130754 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne:

18. 12. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

18. 12. 2013



Ing. Petr Grmela
pověřený vedením Pobočky Brno



AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
IČO: 25576992
DIČ: CZ25576992

Ing. Renata Šmahelová
jednatelka společnosti AGERIS s.r.o.