

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2016 / 002

č. smlouvy objednatele: 133/2016

Název díla:

RH Přísečnice - úprava technologie rozvodů vody

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
technický dozor investora:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
bankovní spojení:	Michal Gaj
číslo účtu:	tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ABC Chomutov spol. s r.o.
IČ:	Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov
DIČ:	44566760
zastoupený:	CZ44566760
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislavem Lesákem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Janem Vaňkem, jednatelem
stavbyvedoucí:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
manager stavby:	Jan Vaněk, jednatel
bankovní spojení:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
číslo účtu:	Ing. Miloslav Čáp Ph.D., stavbyvedoucí
bankovní spojení:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
číslo účtu:	tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	541844441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, ddíl C, vložka č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění a nutnosti zajištění podkladů pro uzavření finančního dodatku.

Změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 15.6.2016 a 1.8.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně
nově

30.09.2016

21.10.2016

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ... 30. 09. 2016


V Chomutově dne ... 30. 09. 2016


oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

 Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz


ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059



Jan Vaněk
jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.