



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě

### Smluvní strany

**Objednatel:** Národní zemědělské muzeum, s.p.o.  
státní příspěvková organizace  
**Se sídlem:** Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  
**IČO:** 75075741  
**DIČ:** CZ75075741  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.  
**Číslo účtu:** 35 – 7000290257/0100  
**Zastoupený:** doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D.

(dále jen "objednatel")

a

**Zhotovitel:** WRAPPED group Im s.r.o.  
**Se sídlem:** Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín  
**IČO:** 03526518  
**DIČ:** CZ03526518  
**Zastoupený:** Lubomírem Matalem, jednatelem  
**Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 233247**  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** 268249712/0300  
(dále jen "zhotovitel")  
(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 30. 11. 2015 na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Statické zajištění vstupního schodiště s provedením rampy pro imobilní osoby“ (dále jen „smlouva“) se mění a doplňuje následovně:

### Čl. I

Předmět díla vymezený v čl. II odst. 1. smlouvy se rozšiřuje o dodávky, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### Čl. II

Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy ve výši 2 014 180,99 Kč bez DPH se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce dle čl. I dodatku zvyšuje o částku 243.036 Kč bez DPH.

Celková cena díla tak činí 2.257.216,99 Kč bez DPH, tedy 2.731.232,55 Kč s DPH. Podrobná kalkulace částky představující navýšení, resp. snížení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 dodatku.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku činí 490 436,- Kč bez DPH.

Cena méněprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku činí 247 400,- Kč bez DPH.

### Čl. III

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:


- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Příloha č. 1 | Změnový list č. 1 – Rampa     |
|              | Změnový list č. 2 – Zábradlí  |
|              | Změnový list č. 3 – Méněpráce |
| Příloha č. 2 | PD – rampa a zábradlí         |

V Praze dne 18. 5. 2016

V Praze dne 18. 5. 2016

objednatel

zhotovitel

  
.....  
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.  
doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

  
.....  
WRAPPED group Im s.r.o.  
Lubomír Matal