

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D952160106 ze dne 14. 9. 2016

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D952160106**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **111150061**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí provozního střediska Hradec Králové,
tel. 602 108 491, technický dozor stavebníka (TDS),
p. Aleš Miller, úsekový technik, tel. 606 633 177, technický dozor
stavebníka (TDS),
p. Lukáš Tábořský, DiS., technický pracovník, tel. 495 088 122,
technický dozor stavebníka (TDS),
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-zl@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **TERMA a.s.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Věkošská 106, PSČ 503 41

Statutární orgán: Ing. Josef Vejs, předseda představenstva
Bc. Josef Vejs, člen představenstva
Allain Schneider, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Vejs

Zástupce pro věci technické: Bc. Josef Vejs
Roman Melzer

IČ: 15061663

DIČ: CZ15061663

Bankovní spojení: 0176818893/0300

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B vložka 2436

Tel: 495 544 575

Fax:

E-mail: vejs@terma.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání smlouvy „Výravský potok, Výrava, oprava dlažeb, ř. km 3,360 - 4,030“ číslo D952160106 ze dne 14. 9. 2016 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění článku 4. Doba plnění díla, bodu 4.2 předmětné smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2016**

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že někteří vlastníci přilehlých pozemků nesouhlasili s jejich použitím pro potřeby přístupu k opravovaným částem vodního toku a je proto nutné část stavebních prací realizovat časově a technologicky náročnějším postupem. V důsledku toho dochází k prodloužení doby realizace.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne **24. 10. 2016**

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne


Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)


Stavomontážní a obchodní společnost
Věkošská 106/16, 503 41 Hradec Králové
.....Tel.: 495 214 271..Fax: 495 221 826
Ing. Josef Vejs
předseda představenstva