

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Jurkovský

2. Zhotovitel:

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 8321
Jednající: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
IČ: 642 55 611
DIČ: CZ64255611
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 341 302 664/0600
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Tměj

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 17. 6. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo s názvem „**Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města (DSP)**“, číslo smlouvy objednatele: PM29223/2014-503 (dále jen „smlouva“). Smlouva byla dne 9. 6. 2015 doplněna dodatkem č. 1, dne 23. 10. 2015 dodatkem č. 2 a dne 9. 3. 2016 dodatkem č. 3.
2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je nutné zajistit nová souhlasná stanoviska vlastníků inženýrských sítí (RWE). Výše uvedené objektivní okolnosti představují důvody, pro které nelze provést dílo v termínech stanovených smlouvou.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Článek III. **Doba plnění** se mění a nově zní:

III. Doba plnění díla

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Kompletní dokončení a předání

PD pro provádění stavby

do 18. 10. 2016

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 01. 07. 2016

Ve Vysokém Mýtě dne: 28. 06. 2016

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevaiská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Za zhotovitele:

AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o. (3)
Rokycanova 114,
566 01 VYSOKÉ MÝTO

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel