

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA

Se sídlem: Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava
Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem – ředitelem
IČO: 13691554
DIČ: CZ13691554, neplátce DPH
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

I.2. Zhotovitel: Kapucín – Realizace staveb, s.r.o.

Se sídlem: Blahoslavova 97/10, 674 01 Třebíč - Záměstí
Zastoupený: Ing. Janem Pálkou, jednatelem společnosti
IČO: 25559583
DIČ: CZ25559583
Peněžní ústav: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Číslo účtu:

Tento dodatek se uzavírá v souladu s bodem II.8 a II.10 uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 12.8.2016 a týká se víceprací:

1) Vícepráce – demontáže elektro	9 305 Kč
2) Více práce – zarovnání základů, přidání fólie k základům	47 964 Kč
3) Vícepráce	125 644 Kč
4) Vícepráce – malby	12 444 Kč
Celkem	195 357 Kč bez DPH

Vícepráce budou vyfakturovány samostatnou fakturou.

Ostatní body uzavřené smlouvy se nemění.

V Třebíči dne 29. 11. 2016

V Jihlavě dne 19. 11. 2016

Ing. Jan Pálka – jednatel společnosti

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.