

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160060 na akci „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)**

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**
Číslo účtu: **103914702/0300**
Telefon: **495088111**
Fax: **495088782**
E-mail: **labe@pla.cz**
Číslo stavby objednatele: **219160010**

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ENVICONS s.r.o.**
Adresa sídla: **Pardubice – Polabiny, Hradecká 569, PSČ 533 52**

Statutární orgán: **Ing. Lukáš Řádek, jednatel
Karolína Krejcarová, jednatelka**

Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Lukáš Řádek**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Zdeněk Andrýs**

IČ: **27560015**
DIČ: **CZ27560015**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009**
Číslo účtu: **Fio banka, a.s., č.ú: 2800326737/2010**
Telefon: **466531787**
E-mail: **info@envicons.cz**

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160060 spočívající v prodloužení termínu II. etapy plnění díla. Smluvní strany se dohodly na znění v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3.3.

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění etapy v následujících dílčích termínech:

- | | |
|---|-----------------|
| I. etapa – DSJ | do 30. 9. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 30. 11. 2016 |
| III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: | do 31. 12. 2018 |

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- | | |
|---|-----------------|
| I. etapa – DSJ | do 30. 9. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 28. 4. 2017 |
| III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: | do 31. 12. 2018 |

Zdůvodnění změny termínů

Zhotovitel podal již dne 29. 9. 2016 žádost o vydání stanoviska majetkoprávního odboru Magistrátu města Hradce Králové, avšak do dnešního dne nebylo toto stanovisko vydáno. Zároveň zhotovitel podal dne 5. 10. 2016 žádost o vydání výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, avšak do dnešního dne nebyla výjimka vydána. Dále při projednávání akce u dotčených orgánů státní správy vznesl stavební úřad Magistrátu města Hradce Králové požadavek na absolvování celého procesu územního řízení, se kterým se původně nepočítalo. Z těchto důvodů zhotovitel požádal objednatele o prodloužení doby plnění díla II. etapy - výkonu inženýrské činnosti.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160060 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 30. 11. 2016

V Hradci Králové, dne 29. 11. 2016


Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

ENVICONS s.r.o.

Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny
info@envicons.cz • www.envicons.cz
IČ: 275 60 015 • DIČ: CZ 275 60 015
ID datové schránky: 9vm4b4e



.....
za zhotovitele
Ing. Lukáš Řádek, jednatel