

Dodatek č. 4 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 1/001/2016

č. smlouvy objednatele: 8/2016

Název díla:

**Prunéřovský p., ř. km 1,014-1,750
- pomístní opravy spárování a kaveren**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
IČ:	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
DIČ:	47785977
zastoupený:	CZ47785977
zástupce ve věcech smluvních:	Eduardem Malinou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Eduard Malina, jednatel
stavbyvedoucí:	David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037
	Eduard Malina
	Jaroslav Kalauz
	tel. 608 555 032, e-mail: j.kalauz@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.10.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. IV CENA

5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	1.827.032,48 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 4 bez DPH	206 659,32 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	2.033.691,80 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 5. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 20. 12. 2016

V Chomutově dne 19. 12. 2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Eduard Malina
jednatel
TRANS-REGION-STAV s.r.o.



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430
IČ: 70889988 DIČ: CZ708899
web: www.poh.cz

