

Číslo objednatele : 16/2012

Číslo zhotovitele : 66/12

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na akci „Projektová dokumentace – Realizace PSZ v k.ú. Rudka – I. etapa“

SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

**Pobočka Brno-venkov**

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing.Petr Grmela,vedoucí Pobočky Brno-venkov

547 103 433/ 547 103 430

Ing.Barbora Jakubcová

547 103 423

[brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz)

z49per3

Česká národní banka

3723001 / 0710

01312774 / CZ01312774

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zastoupený:

Tel. / fax:

E-mail:

ID DS:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

**SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.**

Šumavská 31, 602 00 Brno

Ing. Rudolfem Drncem, jednatelem společnosti

549 131 505

[info@silproj.cz](mailto:info@silproj.cz)

u3t2c68

199667119/0300

46968822 / CZ46968822

**Tímto dodatkem se mění:**

Smluvní strany se dohodly na změně v čl. 2. Čas plnění, na změně termínu pro předání pravomocného stavebního povolení.

Důvodem je požadavek Stavebního úřadu v Rosicích na zpracování statického výpočtu zatížení VTL plynovodu potřebného pro vydání stavebního povolení. Tento výpočet byl zadán samostatnou veřejnou zakázkou s termínem plnění srpen 2013.


Nový termín pro předání pravomocného stavebního povolení je stanoven na **30.11.2013**.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 14. 06. 2013

Za objednatele:

  
.....  
Ing.Petr Grmela  
vedoucí Pobočky Brno-venkov



V Brně dne: 14. 6. 2013

Za zhotovitele:

  
.....  
Ing.Rudolf Drnec  
jednatel společnosti  
SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

