

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 20/2012, č. smlouvy zhotovitele 36/2012 ze dne 8. srpna 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. března 2013, k provedení díla (stavby) s názvem „Suchá retenční nádrž v k. ú. Senetářov“, uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel Ekostavby Brno, a.s., Brno, U Svitavy č. 2.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke snížení celkové ceny díla v důsledku méněprací. Nebude provedena přeložka sdělovacího vedení (objekt stavby SO 05 - Odpadní koryto) a sběrná jímka (objekt SO 05 - Odpadní koryto - sběrná jímka). Vzhledem k tomu, že byl zvolen jiný přístup na staveniště, sníží se i náklady na Obsluhu stavby (objekt SO 07). Změny nebrání realizaci stavby v souladu se stavebním povolením. Autor projektové dokumentace se změnami souhlasí, vypracoval položkový rozpočet méněprací na stavebních objektech díla, vzniklých v důsledku shora uvedených změn. Zhotovitel provedl ocenění méněprací. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnami souhlasí. **Přijatelné** (způsobilé) výdaje se v důsledku méněprací **sníží o 225 018,62 Kč bez DPH a nepřijatelné** (nezpůsobilé) výdaje **o 190 209,35 Kč bez DPH**. Rozpočet méněprací na objektech je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ve výše uvedené smlouvě dochází k těmto změnám:

Čl. I

číslo účtu objednatele nově zní 3723001/0710

Čl. V. odst. 2 se mění a nově zní:

Celková cena díla bez DPH 3 345 149,84 Kč

(slovy: třímiliónytristačtyřicetpěttisícstočtyřicetdevětkorun českých 84/100)

DPH 21 % 702 481,47 Kč

(slovy: sedmsetdvatisícčtyřistaosmdesátjednakorun českých 47/100)

Celková cena díla včetně DPH 4 047 631,31 Kč

(slovy: čtyřmiliónyčtyřicetsedmtisícšestsetřicetjednakorun českých 31/100)

Rekapitulace ceny díla ponížené o méněpráce:

Výdaje		Cena (Kč)		
		bez DPH	DPH 21 %	celkem
Přijatelné	SRN - stavební práce	3 297 149,84	692 401,47	3 989 551,31
Nepřijatelné	Archeologický výzkum	30 000,00	6 300,00	36 300,00
	Manipulační řád	6 000,00	1 260,00	7 260,00
	Celkem nepřijatelné	36 000,00	7 560,00	43 560,00
Ostatní	Prezentační tabule	12 000,00	2 520,00	14 520,00
Celková cena díla		3 345 149,84	702 481,47	4 047 631,31

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Rozpočet méněprací

V Blansku dne **25. 10. 2013**

V Brně dne 25. 10. 2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Pořčí 18
678 42 Blansko

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49

.....
Ing. Stanislav Skřipický
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)