

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2011 č. obj. <sup>14</sup>13/2010, č. zhot. <sup>5</sup>012371.004  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Rybnice u Kaznějova**, okres Plzeň-sever

### **Smluvní strany:**

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-sever  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o., reprezentant sdružení KPÚ\_PS\_1\_2010\_ŘSD  
sídlo: Tetín 45, 266 01 Beroun  
IČ/DIČ: 18601227/CZ18601227  
Zástupce: Jaromír Prošek, prokurista firmy  
/ dále jen zhotovitel /

Další účastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390  
Zástupce: ~~David Čermák, generální ředitel~~

Ing. Radek Hanačík  
ředitel úseku Kancelář generálního  
ředitele

opraveno: 4.12.2012

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 4. smlouvy o dílo takto:**

Na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb u pozemkové úpravy v k.ú. **Rybnice u Kaznějova** ze dne 5.11.2012 se z důvodu snížení měrných jednotek (ze 202 100bm na 199 100bm a z 290 ha na 284 ha) u KPÚ upravují ceny pracovních úkonů u etap, a to na:

Pracovní úkon	Cena bez DPH
1.4.-1.5.	270 640,- Kč
1.7.	75 260,- Kč
2.1.-2.4.	167 560,- Kč
2.5.	284 000,- Kč
3.1.	142 000,- Kč
3.2.	79 520,- Kč

Pracovní úkon 2.6. a termíny plnění zůstávají beze změn.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro dalšího účastníka smlouvy.

V Plzni dne 15.11.2012


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - SEVER  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 4 -



Ing. Václav Mazín  
ředitel Pozemkového úřadu Plzeň-sever



Jaromír Prošek  
prokurista firmy HRDLIČKA spol. s r. o.

**HRDLIČKA**  
spol. s r. o.  
Tatín 45  
266 01 Boroun  
DIČ: CZ19601227

Další účastník smlouvy:

V ..... dne .....



Ing. Radek Hanačík  
ředitel úseku Kancelář generálního  
ředitele

opraveno: 4.12.2012

- 4 -12- 2012



## Zápis

z jednání ve věci méněslužeb komplexní pozemkové úpravy Rybnice u Kaznějova za účasti zhotovitele - firmy Hrdlička spol s r.o., zastoupenou Ing. Radimem Osičkou a objednatele - Pozemkového úřadu Plzeň – sever, sepsaný dne 5.11. 2012 v sídle PÚ Plzeň-sever, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybnice u Kaznějova došlo ke snížení výměry obvodu a ke snížení rozsahu prací ve všech etapách komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ dle SoD	změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.4., 1.5.	202 (100bm)	199
1.7., 2.1. - 2.5., 3.1.,3.2.	290 (ha)	284

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 14/2010**

Zápis zapsala: Dana Dolná

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pozemkový úřad Plzeň-sever :

Za zpracovatele – Hrdlička spol.s r.o.:

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - SEVER  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 3 -

.....  
Dana Dolná  
referentka PÚ Plzeň-sever

**HRDLIČKA**  
spol. s r.o.  
kancelář Praha  
Za Lužánkami 1034/33  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
DIČ: CZ15601227

.....  
Ing Radim Osička