

## **Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 738/2016**

**číslo smlouvy dodavatele:**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### **Název díla:**

**Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká -  
Dolní Nábřeží – DSJ**

### **Objednatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

### **Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatel:

zástupce pro výkon technického  
dozoru:

### **bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí  
nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

### **Dodavatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**dodavatele zastupuje:**

### **HG partner s.r.o.**

27221253

CZ27221253

Ing. Jaroslav Vrzák - jednatel

Ing. Jaroslav Vrzák

Ing. Michal Dvořák -projektant

Ing. Jaroslav Vrzák

tel. 246082015, e-mail: hgp@hgpartner.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**bankovní spojení:**  
**číslo účtu:**

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 105510  
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08.08.2016 z důvodu nepředpokládaných komplikací, vyplývajících z jednání se správcem stavbou dotčených pozemků, konkrétně se Správou státních hmotných rezerv, která dosud neposkytla projektantovi podklady a informace.

V rámci SOD se doplňují či mění.

#### **ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

##### **Část původního znění:**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD): | <b>28.02.2017</b> |
| Ukončení díla (po schválení v IK):                  | <b>31.03.2017</b> |

##### **Část nového znění:**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD): | <b>31.03.2017</b> |
| Ukončení díla (po schválení v IK):                  | <b>28.04.2017</b> |

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce objednatele

V Úvalech dne.....

oprávněný zástupce dodavatele

.....  
Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

.....  
Ing. Jaroslav Vrzák  
jednatel společnosti  
HG partner s.r.o.