

č. objednatele:1-2013-514205
č. zhotovitele:s_003_2013_PIL

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 1-2013-514205 uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pilníkov I, v katastrálním území Pilníkov II a v katastrálním území Pilníkov III

I. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Hořická 283, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Františkem Dittrichem CSc., ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Kroulík, Ing. Martin Halmo
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l: Geocart CZ a.s.
Adresa: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Richard Mrázek, předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Drápela
Bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s.
Číslo účtu: 5009950099/7179
IČ/DIČ: 25567179/CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo
č. 1-2013-514205.**

Čl. II.

Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 1-2013-514205, který je uzavírán v souladu s ustanovením čl. X. odst. 11 a čl. XI. odst. 4 této smlouvy jsou:

a) **dodatečné služby** zadané v souladu s ustanovením § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek v tomto rozsahu:

U fakturačního celku *1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území* v rámci pracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pilníkov III (rozsah prací stanovený přílohou č. 3 smlouvy o dílo č. 1-2013-514205)

Původně stanovený rozsah 44 měrných jednotek

Nově dohodnutý rozsah 53 měrných jednotek (rozsah dodatečných služeb je 9 měrných jednotek)

Cena za měrnou jednotku 900,- Kč bez DPH.

Celková cena dodatečných služeb 8100,- Kč bez DPH

b) **Prodloužení termínu dokončení hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce do 30.4.2014.**

Čl. III

Odůvodnění dodatku č. 2

Při přípravě podkladů pro zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pilníkov III stanovil zadavatel na základě jemu dostupných informací předpokládaný vnější obvod pozemkové úpravy v rozsahu 44 měrných jednotek s tím, že část vnějšího obvodu nebude nutné šetřit, neboť v navazujících katastrálních územích Vlčice u Trutnova a Dolní Staré Buky proběhla obnova katastrálního operátu. Při zpracování podkladů však zpracovatel zjistil, že třída přesnosti lomových bodů na styku katastrálních území Pilníkov III a Dolní Staré Buky neodpovídá požadované kvalitě a je nutné je vyšetřit, aby bylo možné zpracovat návrh komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pilníkov III v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastrálního operátu. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit počet měrných jednotek u fakturačního celku *1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území* o 9 měrných jednotek, tedy z původního počtu 44 měrných jednotek uvedených v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku a následně i v příloze č. 3 smlouvy o dílo č. 1-2013-514205 na požadovaných 53 měrných jednotek. Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění, provedeného v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na zachování ceny 900,- Kč za měrnou jednotku. Toto požadované navýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku *1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území* nebude mít žádný vliv na počty měrných jednotek u ostatních fakturačních celků, neboť plocha území, na kterém je zpracováván návrh komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pilníkov III se tímto nijak nemění.

Celková cena zakázky se z původních 3 098 400,- Kč bez DPH tímto dodatkem č. 2 navyšuje o 8 100,- Kč bez DPH na 3 106 500,- Kč bez DPH, tedy o 0,26 %.


Prodloužení termínu dokončení hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce je nutné z důvodu realizace dodatečných služeb, které nebylo možné realizovat před jejich odsouhlasením. Toto prodloužení nebude mít vliv na termíny dokončení dalších částí díla.

V Hradci Králové dne 22. 04. 2014

V Brně dne 10.4.2014

Z a o b j e d n a t e l e:


Z a z h o t o v i t e l e:



Ing. František Dittrich CSc.
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Hořická 283
500 02 Hradec Králové

⑤



Richard Mrázek
předseda představenstva

Geocart CZ a.s.
Geodetická a projekční kancelář
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO
tel.: +420 543 216 677 ©
IČ: 25567179, DIČ: CZ25567179