

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 879/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 06556/2016

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické

Ing. Ondřej Hrazdira, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 111

e-mail: ondrej.hrazdira@pvl.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

oprávnění k podpisu smlouvy: Jiří Bělohav, předseda představenstva

Ing. František Kočí, člen představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jan Cuc, ředitel divize 6

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Petr Brož, vedoucí projektu

Ing. Tomáš Beržinský, stavbyvedoucí

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809071/0100

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

tel.: 266 018 600

e-mail: karel.vojacek@metrostav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Klíčava – doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější, a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2016.

3. Předmětem tohoto dodatku je v souladu se zněním § 222 ZZVZ sjednání dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a změna položky soupisu prací v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

II.

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10. a č. 11.:

10. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:
SO 01.1 Stavební úpravy strojovny uzávěrů
- Dodávka hliníkového okna otevíravého a sklopného (2,5 x 1,0 m), vč. vybourání otvoru a řezání betonové stěny (změnový list č. 1)
 - Dodávka výstupního ocelového žebříku vč. povrchové ochrany (změnový list č. 1)
 - Sanace potrubí spodních výpustí nátěrovým systémem ARC (změnový list č. 2)
 - Sanace konusů a přechodových kusů spodních výpustí nátěrovým systémem ARC (změnový list č. 2)
11. Předmět smlouvy (dílo) se upravuje o nerealizované práce:
SO 01.1 Stavební úpravy strojovny uzávěrů
- Původní návrh dodávky hliníkového okna otevíravého a sklopného (1,6 x 1,0 m) - (změnový list č. 1)
 - Původní návrh sanace potrubí spodních výpustí – vystýlka typu např. NORDPIPE (změnový list č. 2)
 - Původní návrh sanace konusů a přechodových kusů spodních výpustí nátěrovým nátěrem (např. Copon) - (změnový list č. 2)

III.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH): 14 289 990,73 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): 2 629 785,16 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): - 2 638 580,36 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH): 14 281 195,53 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůdvěstěosmdesátjednatísícstodevadesátpět korun českých padesát tři haléřů)

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

18. 04. 2017

V Praze dne

objednatel:



.....
Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik



21. 04. 2017

V Praze dne

zhotovitel:



.....
Jiří Bělohlav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE STAVBY (Dodatek č. 1 SoD)

Řečí: 3A1439332B01
 Stavba: VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Místo: VD Klíčava
 Datum: 7.3.2017

Zadávatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant: AQUATIS a.s.

JČ: 70889953
 OČ: CZ70889953
 JČ: 00014915
 OČ: CZ00014915
 JČ: 46347526
 OČ: CZ46347526

	SoD	Dod. č. 1	Rozdíl
Cena bez DPH	14 289 990,73	14 281 195,53	-8 795,20
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Cena s DPH	14 289 990,73	14 281 195,53	-8 795,20

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Řečí: 3A1439332B01
 Stavba: VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Místo: VD Klíčava
 Zadávatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 Uchazeč: Metrostav a.s.

Datum: 07.03.2017
 Projektant: AQUATIS a.s.

	SoD	Dod. č. 1	Rozdíl
Rád	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem	14 289 990,73	14 281 195,53	-8 795,20
PS 01 Technologická část strojní	4 024 954,00	4 024 954,00	0,00
PS 02 Technologická část elektro	1 425 974,00	1 425 974,00	0,00
SO 01 Stavební úpravy strojovny uzávěru	7 702 057,35	7 693 262,15	-8 795,20
SO 01.1 Stavební úpravy strojovny uzávěru	7 360 404,35	7 351 609,15	-8 795,20
SO 01.2 Stavební elektroinstalace	341 653,00	341 653,00	0,00
SO 02 Venkovní kabelové rozvody	429 165,38	429 165,38	0,00
VON Vedlejší a ostatní náklady	707 840,00	707 840,00	0,00

REKAPITULACE ZMĚN:	cena	poměr vzhledem k celkové ceně dle SoD
Součet Dodatečných prací - DE MINIMIS (§222, odst. 3 a 4)	512 875,16	3,59%
Součet Méněprací - DE MINIMIS (§222, odst. 3 a 4)	-338 440,36	2,37%
Součet Dodatečných prací - Záměna položek (§222. odst. 7)	2 116 910,00	0,00%
Součet Méněprací - Záměna položek (§222. odst. 7)	-2 300 140,00	0,00%
SOUČET ZMĚN	-8 795,20	

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Objekt:

PS 01 - Technologická část strojní

KSO:

Místo: VD Klíčava

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

AQUATIS a. s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2017

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

Cena bez DPH

4 024 954,00

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížena	4 024 954,00	21,00%	845 240,34
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

▼

CZK

4 870 194,34

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Objekt:

PS 01 - Technologická část strojní

Místo:

VD Klíčava

Datum:

07.03.2017

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 024 954,00

M - Práce a dodávky M

4 024 954,00

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Objekt:

PS 01 - Technologická část strojní

Místo:

VD Klíčava

Datum:

07.03.2017

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 024 954,00

D M

Práce a dodávky M

4 024 954,00

1	K	01	Výřiznutí části stávajícího potrubí DN 1100 v dl. 7,2 m	kpl.	2,000	10 200,00	20 400,00	
PP vě, odklizení a likvidace								
2	K	02	Demontáž šoupátka DN 300 s ovládáním a stojanem	kpl.	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP vě, odklizení a likvidace								
3	K	03	Demontáž potrubí DN 300 dl. 8 m	kpl.	1,000	24 400,00	24 400,00	
PP vě, odklizení a likvidace								
4	K	04	Navaření potrubní vložky DN 1100 PN 6 dl. 0,90 m s montážním půlcelem a přírubou	kus	2,000	153 345,00	306 690,00	

Montážní vložka přírubové DN 1100, PN 6
- ocelový T-kus DN 1100, PN 6 s odbočkou DN 600, dl. 905 mm
- s navařenou přírubou DN 1100
- s navařenou přírubou průřezu DN 600
- součástí dodávky bude více průřezu s madlem

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž

Povrchová úprava:

Plachy ve styku s vodou:

- otryskání na Sa 2,5

- nátěr s obsahem zinku - 70 µm

- základní nátěr - 150 µm

- vrchní nátěr - 150 µm

Plachy ve styku s atmosférou:

- otryskání na Sa 2,5

- základní nátěr - 200 µm

- vrchní nátěr s odstínem RAL - 50 µm

5	K	05	Navaření ocelového F-kusu DN 1100 PN 6 dl. 310 mm s navařenou přírubou	kus	2,000	51 980,00	103 960,00	
---	---	----	--	-----	-------	-----------	------------	--

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž

Povrchová úprava:

Plachy ve styku s vodou:

- otryskání na Sa 2,5

- nátěr s obsahem zinku - 70 µm

- základní nátěr - 150 µm

- vrchní nátěr - 150 µm

Plachy ve styku s atmosférou:

- otryskání na Sa 2,5

- základní nátěr - 200 µm

- vrchní nátěr s odstínem RAL - 50 µm

6	K	06	Dodávka a montáž klapkového uzávěru DN 1100 PN6 s přírubovým napojením	kpl.	2,000	524 420,00	1 048 840,00	
---	---	----	--	------	-------	------------	--------------	--

Klapkový uzávěr s přírubovým napojením DN 1100, PN 6

- s elektromechanickým pohonem (3 kW)

- ovládacím stojanem na kotev 264,60 m n. m.

- schopnost zavírat do průtoku 20 m³/s

- statický spád 36 m

- dynamický spád 45 m

- součástí klapkového uzávěru bude montážní vložka - set

- zavírací/otvírací čas uzávěru 30-40 s

- součástí dodávky je kotvicí rám pod uzávěr

- otevírání pod jednostranným tlakem na plnicí polohu - oca 5-10%

- včetně prodloužení ovládací dráhy cca 4,0 m

Poznámka k položce:

Elektromechanický pohon 3 kW klapkového uzávěru na stojanu

- krytí pohonu IP68 - vytápění pohonu

- výtlak polohy 4 20mA

- napájení pohonu 400V, 50Hz

Povrchová úprava:

Plachy ve styku s vodou:

- otryskání na Sa 2,5

- nátěr s obsahem zinku - 70 µm

- základní nátěr - 150 µm

- vrchní nátěr - 150 µm

Plachy ve styku s atmosférou:

- otryskání na Sa 2,5

- základní nátěr - 200 µm

- vrchní nátěr s odstínem RAL - 50 µm

7	K	07	Dodávka a montáž montážní vložky přírubové DN 1100 PN6	kus	2,000	82 666,00	165 332,00	
---	---	----	--	-----	-------	-----------	------------	--

Poznámka k položce:

Bude tvořit kompaktní celek s klapkovým uzávěrem.

Povrchová úprava:

Plachy ve styku s vodou:

- otryskání na Sa 2,5

- nátěr s obsahem zinku - 70 µm

- základní nátěr - 150 µm

- vrchní nátěr - 150 µm

Plachy ve styku s atmosférou:

- otryskání na Sa 2,5

- základní nátěr - 200 µm

- vrchní nátěr s odstínem RAL - 50 µm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	08	Zavzdušnění klapkového uzávěru DN 500, PN6	kpl.	2,000	450 583,00	901 166,00	
	PP		<p>Zavzdušnění klapkového uzávěru DN 500, PN 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - samočinná funkce - umístění šikmo k ose žepů - součástí dodávky bude ocelové přípojovací potrubí DN 500, PN 6, dl. 1000 mm zakončené navařenou přírubou - součástí dodávky budou dva oblouky potrubí DN 500, 90 <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Povrchová úprava:</i> Plachy ve styku s vodou: - otryskání na Sa 2,5 - nátěr s obsahem zinku - 70 µm - základní nátěr - 150 µm - vrchní nátěr - 150 µm Plachy ve styku s atmosférou: - otryskání na Sa 2,5 - základní nátěr - 200 µm - vrchní nátěr s obsahem RAL - 50 µm</p>					
9	K	09	Vyříznutí a navaření odbočky DN 300	kus	2,000	3 700,00	7 400,00	
			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka a montáž</i></p>					
10	K	10	Dodávka a montáž potrubí DN 300 dl. 1,6 m s přírubou	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	
			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Povrchová úprava:</i> Plachy ve styku s vodou: - otryskání na Sa 2,5 - nátěr s obsahem zinku - 70 µm - základní nátěr - 150 µm - vrchní nátěr - 150 µm Plachy ve styku s atmosférou: - otryskání na Sa 2,5 - základní nátěr - 200 µm - vrchní nátěr s obsahem RAL - 50 µm</p>					
11	K	11	Dodávka a montáž montážní vložky DN 300 PN6	kus	4,000	11 719,00	46 876,00	
			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Tvoří se z plechového uzávěru</i> <i>Povrchová úprava:</i> <i>Uzávěr s přírubou a součástí</i> - otryskání na Sa 2,5 - nátěr s obsahem zinku - 70 µm - základní nátěr - 150 µm - vrchní nátěr - 150 µm Plachy ve styku s atmosférou: - otryskání na Sa 2,5 - základní nátěr - 200 µm - vrchní nátěr s obsahem RAL - 50 µm</p>					
12	K	12	Dodávka a montáž klapkového uzávěru DN 300 PN6 s přírubovým napojením	kpl.	2,000	111 000,00	222 000,00	
	PP		<p>Klapkový uzávěr s přírubovým napojením DN 300, PN 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - s elektromechanickým pohonem (0,5 kW) - schopnost zavřít do průtoku - statický spád 36 m - dynamický spád 45 m - součástí klapkového uzávěru bude montážní vložka - set - zavírací/otevřecí čas uzávěru 20-30 s - uzávěr je uchycen přímo na potrubí - otevírání pod jednostranným tlakem na plnicí polohu - cca 5-10% <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Dynamický spád je výška 0,5 kW elektromechanického pohonu</i> - klapkový uzávěr - výškový pohon napojení pohonu 400V, 50Hz</p> <p><i>Povrchová úprava:</i> Plachy ve styku s vodou: - otryskání na Sa 2,5 - nátěr s obsahem zinku - 70 µm - základní nátěr - 150 µm - vrchní nátěr - 150 µm Plachy ve styku s atmosférou: - otryskání na Sa 2,5 - základní nátěr - 200 µm - vrchní nátěr s obsahem RAL - 50 µm</p>					
13	K	13	Ocelové potrubí DN 300, PN6, dl. 7,50 m (pravostranná sanační výpust)	sada	1,000	68 848,00	68 848,00	
	PP		<p>Ocelové potrubí DN 300, PN 6, dl. 7,50 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - součástí bude 4 x příruba DN 300, PN 6 - součástí dodávky bude segmentový svařovaný oblouk DN 300, PN 6, 45° <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Povrchová úprava:</i> Plachy ve styku s vodou: - otryskání na Sa 2,5 - nátěr s obsahem zinku - 70 µm - základní nátěr - 150 µm - vrchní nátěr - 150 µm Plachy ve styku s atmosférou: - otryskání na Sa 2,5 - základní nátěr - 200 µm - vrchní nátěr s obsahem RAL - 50 µm</p>					
14	K	14	Ocelové potrubí DN 300, PN6, dl. 7,50 m (levostranná sanační výpust)	kus	1,000	68 848,00	68 848,00	
	PP		<p>Ocelové potrubí DN 300, PN 6, dl. 7,50 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - součástí bude 4 x příruba DN 300, PN 6 - součástí dodávky bude segmentový svařovaný oblouk DN 300, PN 6, 45° 					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Povrchová úprava:</i> <i>Plochy ve styku s vodou:</i> - otryskání na Sa 2,5 - nátěr s obsahem zinku 70 µm - základní nátěr 150 µm - vrchní nátěr 150 µm <i>Plochy ve styku s atmosférou:</i> - otryskání na Sa 2,5 - základní nátěr 200 µm - vrchní nátěr s obsahem RAL - 50 µm					
15	K	15	Dodávka a montáž plunžrového uzávěru DN 300 PN6	kus	2,000	429 397,00	858 794,00	
			Plunžrový ventil s přírubovým napojením DN 300, PN 6 - s elektromechanickým pohonem (0,5 kW) - regulace průtoku od 0,01 m³/s - 1,05m³/s - statický spád 36 m - dynamický spád 45 m - součástí plunžr. ventilu bude montážní vložka - set - zavírání/otvírání čas uzávěru 20-30 s - součástí uzávěru bude kotvicí rám pod uzávěr - součástí uzávěru bude zavazadlovací potrubí včetně automatického zavazadlovacího ventilu DN100, PN6 - včetně prodloužení ovládní délky 4,0 m					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Elektromechanický ovládacím stojanem na kótě 264 60 m n. m</i> - schopnost zavírat do průtoku - krytí pohonu IP66 - vytápění pohonu - výsílka polohy 4-20mA - napájení pohonu 400V, 50Hz <i>Povrchová úprava:</i> <i>Plochy ve styku s vodou:</i> - otryskání na Sa 2,5 - nátěr s obsahem zinku 70 µm - základní nátěr 150 µm - vrchní nátěr 150 µm <i>Plochy ve styku s atmosférou:</i> - otryskání na Sa 2,5 - základní nátěr 200 µm - vrchní nátěr s obsahem RAL - 50 µm					
16	K	16	Dodávka a montáž elektrického kladkostroje 3.2 kW s nosností 1500 kg, zdvih 7 m, vč. pojezdu	sada	2,000	77 950,00	157 900,00	
			Elektromechanický pohon plunžrového uzávěru DN 300 - pohon 0.5 kW plunžrového uzávěru na stojanu - schopnost zavírat do průtoku - krytí pohonu IP68 + vytápění pohonu - výsílka polohy 4-20 mA - napájení pohonu 400 V, 50 Hz					

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
 VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr
 Objekt:
 PS 02 - Technologická část elektro

KSO:
 Místo:

VD Klíčava

CC-CZ:
 Datum:

07.03.2017

Zadavatel:
 Povodí Vltavy, státní podnik

IČ:
 DIČ:

70889953
 CZ70889953

Uchazeč:
 Metrostav a.s.

IČ:
 DIČ:

00014915
 CZ00014915

Projektant:
 AQUATIS a. s.

IČ:
 DIČ:

46347526
 CZ46347526

Poznámka:

Cena bez DPH			1 425 974,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH snížená	1 425 974,00	21,00%	299 454,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 725 428,54

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr
 Objekt:
 PS 02 - Technologická část elektro

Místo:

VD Klíčava

Datum:

07.03.2017

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

AQUATIS a. s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 425 974,00
M - Práce a dodávky M	1 425 974,00
21-M - Elektromontáže	1 425 974,00

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzavěr

Objekt:

PS 02 - Technologická část elektro

Místo:

VD Klíčava

Datum:

07.03.2017

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 425 974,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 425 974,00	
D	21-M		Elektromontáže				1 425 974,00	
1	K	02.01	Rozvaděč RH51	ks	1,000	562 464,00	562 464,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					
2	K	02.02	Rozvaděč RM52	ks	1,000	357 860,00	357 860,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					
3	K	02.03	Rozvaděč DT1	ks	1,000	306 820,00	306 820,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					
4	K	02.04	Čidla, pomocné přístroje	sada	1,000	23 520,00	23 520,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					
5	K	02.05	Propojovací kabeláž	sada	1,000	27 840,00	27 840,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					
6	K	02.06	Kabelové trasy	sada	1,000	32 390,00	32 390,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					
7	K	02.07	Uzemnění a ochranné pospojování	sada	1,000	8 400,00	8 400,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					
8	K	02.08	Revize elektrických zařízení	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					
9	K	02.09	Provizorní přemístění rozvaděče a napojení stávajících zařízení	sada	1,000	32 450,00	32 450,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					
10	K	02.10	Demontáže	sada	1,000	46 230,00	46 230,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					
11	K	02.11	Ekologická likvidace zdemontovaných zařízení	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz přílohu D 4 4 - Technické specifikace					

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VD Klíčava, doplnění spodních výpustí a třetí provozní uzáver

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy strojovny uzávěru

Soupis:

SO 01.1 - Stavební úpravy strojovny uzávěru

KSO:

Místo: VD Klíčava

Zadavatel:

Porodí Vitavy, státní podnik

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

AQUATIS a. s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.1.2016

IČ:

7089953

DIČ:

CZ7089953

IČ:

DIČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

Dle Sd	Dle Dodav. č. 1	Rozdíl
Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]

Cena bez DPH		7 360 404,35	7 351 609,15	-8 795,20
DPH základní smlouva	Základ daně	0,00	Výše daně	Výše daně
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena s DPH		7 360 404,35	7 351 609,15	-8 795,20

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Klíčava, doplnění spádových výstupů o třetí provozní úroveň
Objekt: SO 01 - Stavební úpravy strojovny uzavěru
Skupina: SO 01.1 - Stavební úpravy strojovny uzavěru
Místo: VD Klíčava
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Účazeč: Metrostav a.s.

Datum: 27.1.2016
Projektant: AQUATIS a. s.

Kód dílu - Popis	Dle SdD		Dle Dodatku č. 1		Rozdíl
	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem					
HSV - Práce a dodávky HSV					
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 360 404,35	7 351 609,15	-8 795,20		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 778 544,02	3 784 986,65	6 442,64		
8 - Trubní vedení	89 631,37	89 631,37	0,00		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	186 009,72	186 009,72	0,00		
997 - Přesun sutě	1 587,60	1 587,60	0,00		
998 - Přesun hmot	3 291 582,60	3 298 025,23	6 442,64		
PSV - Práce a dodávky PSV	192 748,53	192 748,53	0,00		
751 - Vzdutotechnika	16 984,20	16 984,20	0,00		
764 - Konstrukce klempířské	831 819,65	846 836,23	15 016,58		
766 - Konstrukce truhlářské	16 322,20	16 322,20	0,00		
767 - Konstrukce zámečnické	10 346,08	10 346,08	0,00		
771 - Podlahy z dlaždic	4 268,24	4 268,24	0,00		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	715 020,98	730 037,56	15 016,58		
M - Práce a dodávky M	73 668,97	73 668,97	0,00		
25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení	12 193,18	12 193,18	0,00		
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 750 040,68	2 719 786,27	-30 254,41		
	2 742 652,63	2 712 398,22	-30 254,41		
	7 388,05	7 388,05	0,00		

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Klíčava, doplnění spádových výstupů o třetí provozní úroveň
Objekt: SO 01 - Stavební úpravy strojovny uzavěru
Skupina: SO 01.1 - Stavební úpravy strojovny uzavěru
Místo: VD Klíčava
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Účazeč: Metrostav a.s.

Datum: 27.1.2016
Projektant: AQUATIS a. s.

Dle SdD		Dle Dodatku č. 1 SdD		Rozdíl (Dod - SdD)	poznámka
---------	--	----------------------	--	--------------------	----------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

74	M	553407770	rozšíř. podlahový svařovaný PZM velikost 40/3 mm 1200 x 1000 mm	kus	1 821,65	34 611,31	19,000	34 611,31	0,000	0,00
Přidružení: zavazovací korové rošty ocelové podlahové svařované "sp", okolo 30/30 železná zinkovaná, DIN 24 537 normy průt. 40/3 mm 1000 x 1000 mm										
V7										
V7			Z/1 - pol. f - viz D.1.14.1* 10							
V7			Z/2 - pol. e - viz D.1.14.2* 9							
V7			Součet		19,000					
75	M	R22	porozšíř. podlahový svařovaný PZM velikost 40/3 mm 900 x 1090 (odp. tvar dle přílohy D.1.14.4)	kus	1 983,04	3 966,12	2,000	3 966,12	0,000	0,00
V7					2,000					
76	K	767610121	Montáž oken jednotkových otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 0,6 m2	m2	1 483,30	740,65	0,440	740,65	0,000	0,00
V7					0,440					
V7										
V7			Viz přílohu D.1.6, D.1.11 a D.1.12*							
V7			2* 0,400*0,550		0,440					
77	M	R06	dodávka hliníkového výkřepčého obna 550 x 500 mm se zesílením izolačním dvojitým	kus	4 882,71	9 765,42	2,000	9 765,42	0,000	0,00
V7					2,000					
V7			2* 15 - Z/14 - viz přílohu D.1.14.8*		2,000					
78	K	767610122	Montáž oken jednotkových otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 1,5 m2	m2	1 683,30	24 508,78	14,560	24 508,78	0,000	0,00
V7					14,560					
V7										
V7			1,6*9,1* viz přílohu D.1.14.8*		14,560					
79	M	R07a	dodávka hliníkového otevíracího a sklopného obna 1,600 x 1,000 mm 3 komorový Al profil se zesílením izolačním dvojitým	kus	16 233,42	48 700,27	2,000	32 466,85	-1,000	-16 233,42 ZL č.1
V7					3,000					DE MINIMIS (8222, odst. 3 a 4)
79a	M	R07a	dodávka hliníkového otevíracího a sklopného obna 2,500 x 1,000 mm 3 komorový Al profil se zesílením izolačním dvojitým, vč. kování a zámku v klíče (NOVÉ FR. 01640)	kus	23 000,00	0,00	1,000	23 000,00	1,000	23 000,00 ZL č.1
V7					0,000					DE MINIMIS (8222, odst. 3 a 4)
80	M	R07b	dodávka hliníkového povrchového obna 1,600 x 1,000 mm 3 komorový Al profil se zesílením izolačním dvojitým	kus	11 437,19	45 748,74	4,000	45 748,74	0,000	0,00
V7					4,000					
81	M	R07c	dodávka hliníkového povrchového obna 1,600 x 1,050 mm 3 komorový Al profil se zesílením izolačním dvojitým	kus	11 437,19	45 748,74	4,000	45 748,74	0,000	0,00
V7					4,000					
82	K	7676131800R	Demontáž kovových oken se zesílením	m2	114,14	1 603,45	14,048	1 603,45	0,000	0,00
V7					14,048					

83	K	767651210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zábradně plochy do 6 m2	kus	3 970,00	0,780	3 970,00	1,000	3 920,00	0,000	0,00
			Montáž vrat garážových otočňavých do ocelové zábradně z dílů, plochy do 6 m2			13,268					
			Součet			14,048					
84	M	808	dodávka ocelových vzápných tepelně izolovaných dvoukřídlových vrat 1840 x 2970 mm, vč. zábradně a povrchové úpravy - žárové zinkování	kpl.	31 821,20	1,000	31 821,20	1,000	31 821,20	0,000	0,00
			Dvoukřídlová vrata - 1840 x 2970 mm Vratové křídlo - senířový panel z ocelových oboustranně posinkovaných plechů vzápných tepelnou izolací. Ocelové posinkování zábradně (rám). Kování a zámeč s vložkou. Poznamení k příloze: Hmotnost ocelových prvků 1324,47 kg. Viz příloha 2.1.14.9								
85	K	767651800	Demontáž zábradní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	2 997,65	1,000	2 997,65	1,000	2 997,65	0,000	0,00
			Demontáž vratových zábradní odřezáním od upnutí, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2								
86	K	767651833	Vyrešení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2	kus	3 228,24	2,000	6 456,48	2,000	6 456,48	0,000	0,00
			Vyrešení nebo zavěšení kovových křidel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení svařebních změn vrat, plochy přes 4 m2								
87	K	767831100	Montáž žebřníků do zdí s bočnicemi s profilové oceli	m	322,82	23,900	7 715,49	23,900	7 715,49	0,000	0,00
			2 "Viz přílohu D.1.6 a D.1.11"								
			Montáž žebřníků do zdí s bočnicemi s profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů								
			Z/3 - Z/14 - Z/5 - Z/6 - viz přílohu D.1.14.3"			14,000					
			3,65-3,3,45			9,900					
			Z/8 - viz přílohu D.1.14.5"			23,900					
			2*4,95			357,320					
			Součet			357,320					
88	M	802	dodávka ocelových trubkových žebřníků, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování	kg	99,15	35,429,35	35 429,35	357,320	35 429,35	0,000	0,00
			dodávka ocelových trubkových žebřníků, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování Poznamení k příloze: Stavba z trubic prům. 51/33 je mm kvalita - poskládáno ocelová profilová IBC s dlouhým otvorem. 202,120 155,200 357,320								
89	K	767995113	Montáž stýpkových zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	17,29	46,260	800,02	46,260	800,02	0,000	0,00
			Montáž stýpkových zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg Poznamení k příloze: 1. Účel: cen. st. náhr. hmotnosti: 1.000,00 kg 2.000,00 kg 3.000,00 kg 4.000,00 kg 5.000,00 kg 6.000,00 kg 7.000,00 kg 8.000,00 kg 9.000,00 kg 10.000,00 kg 11.000,00 kg 12.000,00 kg 13.000,00 kg 14.000,00 kg 15.000,00 kg 16.000,00 kg 17.000,00 kg 18.000,00 kg 19.000,00 kg 20.000,00 kg 21.000,00 kg 22.000,00 kg 23.000,00 kg 24.000,00 kg 25.000,00 kg 26.000,00 kg 27.000,00 kg 28.000,00 kg 29.000,00 kg 30.000,00 kg 31.000,00 kg 32.000,00 kg 33.000,00 kg 34.000,00 kg 35.000,00 kg 36.000,00 kg 37.000,00 kg 38.000,00 kg 39.000,00 kg 40.000,00 kg 41.000,00 kg 42.000,00 kg 43.000,00 kg 44.000,00 kg 45.000,00 kg 46.000,00 kg 47.000,00 kg 48.000,00 kg 49.000,00 kg 50.000,00 kg 51.000,00 kg 52.000,00 kg 53.000,00 kg 54.000,00 kg 55.000,00 kg 56.000,00 kg 57.000,00 kg 58.000,00 kg 59.000,00 kg 60.000,00 kg 61.000,00 kg 62.000,00 kg 63.000,00 kg 64.000,00 kg 65.000,00 kg 66.000,00 kg 67.000,00 kg 68.000,00 kg 69.000,00 kg 70.000,00 kg 71.000,00 kg 72.000,00 kg 73.000,00 kg 74.000,00 kg 75.000,00 kg 76.000,00 kg 77.000,00 kg 78.000,00 kg 79.000,00 kg 80.000,00 kg 81.000,00 kg 82.000,00 kg 83.000,00 kg 84.000,00 kg 85.000,00 kg 86.000,00 kg 87.000,00 kg 88.000,00 kg 89.000,00 kg 90.000,00 kg 91.000,00 kg 92.000,00 kg 93.000,00 kg 94.000,00 kg 95.000,00 kg 96.000,00 kg 97.000,00 kg 98.000,00 kg 99.000,00 kg 100.000,00 kg 101.000,00 kg 102.000,00 kg 103.000,00 kg 104.000,00 kg 105.000,00 kg 106.000,00 kg 107.000,00 kg 108.000,00 kg 109.000,00 kg 110.000,00 kg 111.000,00 kg 112.000,00 kg 113.000,00 kg 114.000,00 kg 115.000,00 kg 116.000,00 kg 117.000,00 kg 118.000,00 kg 119.000,00 kg 120.000,00 kg 121.000,00 kg 122.000,00 kg 123.000,00 kg 124.000,00 kg 125.000,00 kg 126.000,00 kg 127.000,00 kg 128.000,00 kg 129.000,00 kg 130.000,00 kg 131.000,00 kg 132.000,00 kg 133.000,00 kg 134.000,00 kg 135.000,00 kg 136.000,00 kg 137.000,00 kg 138.000,00 kg 139.000,00 kg 140.000,00 kg 141.000,00 kg 142.000,00 kg 143.000,00 kg 144.000,00 kg 145.000,00 kg 146.000,00 kg 147.000,00 kg 148.000,00 kg 149.000,00 kg 150.000,00 kg 151.000,00 kg 152.000,00 kg 153.000,00 kg 154.000,00 kg 155.000,00 kg 156.000,00 kg 157.000,00 kg 158.000,00 kg 159.000,00 kg 160.000,00 kg 161.000,00 kg 162.000,00 kg 163.000,00 kg 164.000,00 kg 165.000,00 kg 166.000,00 kg 167.000,00 kg 168.000,00 kg 169.000,00 kg 170.000,00 kg 171.000,00 kg 172.000,00 kg 173.000,00 kg 174.000,00 kg 175.000,00 kg 176.000,00 kg 177.000,00 kg 178.000,00 kg 179.000,00 kg 180.000,00 kg 181.000,00 kg 182.000,00 kg 183.000,00 kg 184.000,00 kg 185.000,00 kg 186.000,00 kg 187.000,00 kg 188.000,00 kg 189.000,00 kg 190.000,00 kg 191.000,00 kg 192.000,00 kg 193.000,00 kg 194.000,00 kg 195.000,00 kg 196.000,00 kg 197.000,00 kg 198.000,00 kg 199.000,00 kg 200.000,00 kg 201.000,00 kg 202.000,00 kg 203.000,00 kg 204.000,00 kg 205.000,00 kg 206.000,00 kg 207.000,00 kg 208.000,00 kg 209.000,00 kg 210.000,00 kg 211.000,00 kg 212.000,00 kg 213.000,00 kg 214.000,00 kg 215.000,00 kg 216.000,00 kg 217.000,00 kg 218.000,00 kg 219.000,00 kg 220.000,00 kg 221.000,00 kg 222.000,00 kg 223.000,00 kg 224.000,00 kg 225.000,00 kg 226.000,00 kg 227.000,00 kg 228.000,00 kg 229.000,00 kg 230.000,00 kg 231.000,00 kg 232.000,00 kg 233.000,00 kg 234.000,00 kg 235.000,00 kg 236.000,00 kg 237.000,00 kg 238.000,00 kg 239.000,00 kg 240.000,00 kg 241.000,00 kg 242.000,00 kg 243.000,00 kg 244.000,00 kg 245.000,00 kg 246.000,00 kg 247.000,00 kg 248.000,00 kg 249.000,00 kg 250.000,00 kg 251.000,00 kg 252.000,00 kg 253.000,00 kg 254.000,00 kg 255.000,00 kg 256.000,00 kg 257.000,00 kg 258.000,00 kg 259.000,00 kg 260.000,00 kg 261.000,00 kg 262.000,00 kg 263.000,00 kg 264.000,00 kg 265.000,00 kg 266.000,00 kg 267.000,00 kg 268.000,00 kg 269.000,00 kg 270.000,00 kg 271.000,00 kg 272.000,00 kg 273.000,00 kg 274.000,00 kg 275.000,00 kg 276.000,00 kg 277.000,00 kg 278.000,00 kg 279.000,00 kg 280.000,00 kg 281.000,00 kg 282.000,00 kg 283.000,00 kg 284.000,00 kg 285.000,00 kg 286.000,00 kg 287.000,00 kg 288.000,00 kg 289.000,00 kg 290.000,00 kg 291.000,00 kg 292.000,00 kg 293.000,00 kg 294.000,00 kg 295.000,00 kg 296.000,00 kg 297.000,00 kg 298.000,00 kg 299.000,00 kg 300.000,00 kg 301.000,00 kg 302.000,00 kg 303.000,00 kg 304.000,00 kg 305.000,00 kg 306.000,00 kg 307.000,00 kg 308.000,00 kg 309.000,00 kg 310.000,00 kg 311.000,00 kg 312.000,00 kg 313.000,00 kg 314.000,00 kg 315.000,00 kg 316.000,00 kg 317.000,00 kg 318.000,00 kg 319.000,00 kg 320.000,00 kg 321.000,00 kg 322.000,00 kg 323.000,00 kg 324.000,00 kg 325.000,00 kg 326.000,00 kg 327.000,00 kg 328.000,00 kg 329.000,00 kg 330.000,00 kg 331.000,00 kg 332.000,00 kg 333.000,00 kg 334.000,00 kg 335.000,00 kg 336.000,00 kg 337.000,00 kg 338.000,00 kg 339.000,00 kg 340.000,00 kg 341.000,00 kg 342.000,00 kg 343.000,00 kg 344.000,00 kg 345.000,00 kg 346.000,00 kg 347.000,00 kg 348.000,00 kg 349.000,00 kg 350.000,00 kg 351.000,00 kg 352.000,00 kg 353.000,00 kg 354.000,00 kg 355.000,00 kg 356.000,00 kg 357.000,00 kg 358.000,00 kg 359.000,00 kg 360.000,00 kg 361.000,00 kg 362.000,00 kg 363.000,00 kg 364.000,00 kg 365.000,00 kg 366.000,00 kg 367.000,00 kg 368.000,00 kg 369.000,00 kg 370.000,00 kg 371.000,00 kg 372.000,00 kg 373.000,00 kg 374.000,00 kg 375.000,00 kg 376.000,00 kg 377.000,00 kg 378.000,00 kg 379.000,00 kg 380.000,00 kg 381.000,00 kg 382.000,00 kg 383.000,00 kg 384.000,00 kg 385.000,00 kg 386.000,00 kg 387.000,00 kg 388.000,00 kg 389.000,00 kg 390.000,00 kg 391.000,00 kg 392.000,00 kg 393.000,00 kg 394.000,00 kg 395.000,00 kg 396.000,00 kg 397.000,00 kg 398.000,00 kg 399.000,00 kg 400.000,00 kg 401.000,00 kg 402.000,00 kg 403.000,00 kg 404.000,00 kg 405.000,00 kg 406.000,00 kg 407.000,00 kg 408.000,00 kg 409.000,00 kg 410.000,00 kg 411.000,00 kg 412.000,00 kg 413.000,00 kg 414.000,00 kg 415.000,00 kg 416.000,00 kg 417.000,00 kg 418.000,00 kg 419.000,00 kg 420.000,00 kg 421.000,00 kg 422.000,00 kg 423.000,00 kg 424.000,00 kg 425.000,00 kg 426.000,00 kg 427.000,00 kg 428.000,00 kg 429.000,00 kg 430.000,00 kg 431.000,00 kg 432.000,00 kg 433.000,00 kg 434.000,00 kg 435.000,00 kg 436.000,00 kg 437.000,00 kg 438.000,00 kg 439.000,00 kg 440.000,00 kg 441.000,00 kg 442.000,00 kg 443.000,00 kg 444.000,00 kg 445.000,00 kg 446.000,00 kg 447.000,00 kg 448.000,00 kg 449.000,00 kg 450.000,00 kg 451.000,00 kg 452.000,00 kg 453.000,00 kg 454.000,00 kg 455.000,00 kg 456.000,00 kg 457.000,00 kg 458.000,00 kg 459.000,00 kg 460.000,00 kg 461.000,00 kg 462.000,00 kg 463.000,00 kg 464.000,00 kg 465.000,00 kg 466.000,00 kg 467.000,00 kg 468.000,00 kg 469.000,00 kg 470.000,00 kg 471.000,00 kg 472.000,00 kg 473.000,00 kg 474.000,00 kg 475.000,00 kg 476.000,00 kg 477.000,00 kg 478.000,00 kg 479.000,00 kg 480.000,00 kg 481.000,00 kg 482.000,00 kg 483.000,00 kg 484.000,00 kg 485.000,00 kg 486.000,00 kg 487.000,00 kg 488.000,00 kg 489.000,00 kg 490.000,00 kg 491.000,00 kg 492.000,00 kg 493.000,00 kg 494.000,00 kg 495.000,00 kg 496.000,00 kg 497.000,00 kg 498.000,00 kg 499.000,00 kg 500.000,00 kg 501.000,00 kg 502.000,00 kg 503.000,00 kg 504.000,00 kg 505.000,00 kg 506.000,00 kg 507.000,00 kg 508.000,00 kg 509.000,00 kg 510.000,00 kg 511.000,00 kg 512.000,00 kg 513.000,00 kg 514.000,00 kg 515.000,00 kg 516.000,00 kg 517.000,00 kg 518.000,00 kg 519.000,00 kg 520.000,00 kg 521.000,00 kg 522.000,00 kg 523.000,00 kg 524.000,00 kg 525.000,00 kg 526.000,00 kg 527.000,00 kg 528.000,00 kg 529.000,00 kg 530.000,00 kg 531.000,00 kg 532.000,00 kg 533.000,00 kg 534.000,00 kg 535.000,00 kg 536.000,00 kg 537.000,00 kg 538.000,00 kg 539.000,00 kg 540.000,00 kg 541.000,00 kg 542.000,00 kg 543.000,00 kg 544.000,00 kg 545.000,00 kg 546.000,00 kg 547.000,00 kg 548.000,00 kg 549.000,00 kg 550.000,00 kg 551.000,00 kg 552.000,00 kg 553.000,00 kg 554.000,00 kg 555.000,00 kg 556.000,00 kg 557.000,00 kg 558.000,00 kg 559.000,00 kg 560.000,00 kg 561.000,00 kg 562.000,00 kg 563.000,00 kg 564.000,00 kg 565.000,00 kg 566.000,00 kg 567.000,00 kg 568.000,00 kg 569.000,00 kg 570.000,00 kg 571.000,00 kg 572.000,00 kg 573.000,00 kg 574.000,00 kg 575.000,00 kg 576.000,00 kg 577.000,00 kg 578.000,00 kg 579.000,00 kg 580.000,00 kg 581.000,00 kg 582.000,00 kg 583.000,00 kg 584.000,00 kg 585.000,00 kg 586.000,00 kg 587.000,00 kg 588.000,00 kg 589.000,00 kg 590.000,00 kg 591.000,00 kg 592.000,00 kg 593.000,00 kg 594.000,00 kg 595.000,00 kg 596.000,00 kg 597.000,00 kg 598.000,00 kg 599.000,00 kg 600.000,00 kg 601.000,00 kg 602.000,00 kg 603.000,00 kg 604.000,00 kg 605.000,00 kg 606.000,00 kg 607.000,00 kg 608.000,00 kg 609.000,00 kg 610.000,00 kg 611.000,00 kg 612.000,00 kg 613.000,00 kg 614.000,00 kg 615.000,00 kg 616.000,00 kg 617.000,00 kg 618.000,00 kg 619.000,00 kg 620.000,00 kg 621.000,00 kg 622.000,00 kg 623.000,00 kg 624.000,00 kg 625.000,00 kg 626.000,00 kg 627.000,00 kg 628.000,00 kg 629.000,00 kg 630.000,00 kg 631.000,00 kg 632.000,00 kg 633.000,00 kg 634.000,00 kg 635.000,00 kg 636.000,00 kg 637.000,00 kg 638.000,00 kg 639.000,00 kg 640.000,00 kg 641.000,00 kg 642.000,00 kg 643.000,00 kg 644.000,00 kg 645.000,00 kg 646.000,00 kg 647.000,00 kg 648.000,00 kg 649.000,00 kg 650.000,00 kg 651.000,00 kg 652.000,00 kg 653.000,00 kg 654.000,00 kg 655.000,00 kg 656.000,00 kg 657.000,00 kg 658.000,00 kg 659.000,00 kg 660.000,00 kg 661.000,00 kg 662.000,00 kg 663.000,00 kg 664.000,00 kg 665.000,00 kg 666.000,00 kg 667.000,00 kg 668.000,00 kg 669.000,00 kg 670.000,00 kg 671.000,00 kg 672.000,00 kg 673.000,00 kg 674.000,00 kg 675.000,00 kg 676.000,00 kg 677.000,00 kg 678.000,00 kg 679.000,00 kg 680.000,00 kg 681.000,00 kg 682.000,00 kg 683.000,00 kg 684.000,00 kg 685.000,00 kg 686.000,00 kg 687.000,00 kg 688.000,00 kg 689.000,00 kg 690.000,00 kg 691.000,00 kg 692.000,00 kg 693.000,00 kg 694.000,00 kg 695.000,00 kg 696.000,00 kg 697.000,00 kg 698.000,00 kg 699.000,00 kg 700.000,00 kg 701.000,00 kg 702.000,00 kg 703.000,00 kg 704.000,00 kg 705.000,00 kg 706.000,00 kg 707.000,00 kg 708.000,00 kg 709.000,00 kg 710.000,00 kg 711.000,00 kg 712.000,00 kg 713.000,00 kg 714.000,00 kg 715.000,00 kg 716.000,00 kg 717.000,00 kg 718.000,00 kg 719.000,00 kg 720.000,00 kg 721.000,00 kg 722.000,00 kg 723.000,00 kg 724.000,00 kg 725.000,00 kg 726.000,00 kg 727.000,00 kg 728.000,00 kg 729.000,00 kg 730.000,00 kg 731.000,00 kg 732.000,00 kg 733.000,00 kg 734.000,00 kg 735.000,00 kg 736.000,00 kg 737.000,00 kg 738.000,00 kg 739.000,00 kg 740.000,00 kg 741.000,00 kg 742.000,00 kg 743.000,00 kg 744.000,00 kg 745.000,00 kg 746.000,00 kg 747.000,00 kg 748.000,00 kg 749.000,00 kg 750.000,00 kg 751.000,00 kg 752.000,00 kg 753.000,00 kg 754.000,00 kg 755.000,00 kg 756.000,00 kg 757.000,00 kg 758.000,00 kg 759.000,00 kg 760.000,00 kg 761.000,00 kg 762.000,00 kg 763.000,00 kg 764.000,00 kg 765.000,00 kg 766.000,00 kg 767.000,00 kg 768.000,00 kg 769.000,00 kg 770.000,00 kg 771.000,00 kg 772.000,00 kg 773.000,00 kg 774.000,00 kg 775.000,00 kg 776.000,00 kg 777.000,00 kg 778.000,00 kg 779.000,00 kg 78								

Příloha k účtu												
Tabulka pro přehled o položkách účtu												
91	K	767995114	Z13	46,260	Z/13.1, Z/13.2 - viz D.1, 14.7	kg	14,99	46,260	4 238,31	282,780	4 238,31	0,00
Montáž aseptických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
1. Seznam cen za jednotlivé položky účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce: Přehled o položkách účtu												
Poznámka k položce:												

99	AI	RC4	1300	22°4,0'54,2/1000 Z/12 - dodává překlady - viz D.1.14.6°	kg	94,54	188,160	17 788,83	0,867	17 788,83	188,160	0,000	0,00	
				ocelové nosníky kladostroje z IPE200, vč. povrchové úpravy - žloutné zinkování										
				ocelové nosníky kladostroje z IPE100, vč. povrchové úpravy - žloutné zinkování										
				2°4,2'22,40 Z/11 - nosníky kladostroje - viz D.1.14.6°										
100	AI	R20		lepení armatury klapky DN 1000	kg	59,95	203,180	12 181,25		12 181,25	203,180	0,000	0,00	
				lepení armatury klapky DN 1000										
				101,59 * 2 ks, viz přílohu D.1.13°										
1194	AI			dodává a montáž výstupního šedflu z obou na plíř vč. povrchové ochrany	ks	8 250,00	0,000	0,00		8 250,00	1,000	8 250,00 (tl. 2.1		
				- ocelová konstrukce lva, 155,30 kg										
				- 12 ks lepených kovev										
				- povrchová ochrana ožekláním a zinkováním tl. 100 micrometrů naželením										
101	K	998767102		Přesun hmot tonální pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2 305,88	5,454	12 576,29		12 576,29	5,454	0,000	0,00	
				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce střešových z kmetnosti přesunového materiálu vodotěrná opravní vzdlženost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m										
				1. Ceny pro přesun hmot střešových z kmetnosti přesunového materiálu ve tvaru výšky, pokud je možno ušetřit hmotnost za celý ročník, dle do této kmetnosti se započítává, i hmotnost materiálu, který není možno ušetřit, jako celková. 2. Pokud není pro danou kmetnost kmetnosti přesunového materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot - použít rovnice pro kmetnosti, která. Tímto způsobem se výpočet materiálu, ze který bude možno ušetřit, dle kmetnosti, v kterém se výpočet. 3. Pokud není pro danou kmetnost kmetnosti přesunového materiálu, lze použít rovnice pro kmetnosti, která. Tímto způsobem se výpočet materiálu, ze který bude možno ušetřit, dle kmetnosti, v kterém se výpočet. 4. Pokud není pro danou kmetnost kmetnosti přesunového materiálu, lze použít rovnice pro kmetnosti, která. Tímto způsobem se výpočet materiálu, ze který bude možno ušetřit, dle kmetnosti, v kterém se výpočet.										
				Podlahy z dlaždic										
102	K	771474112	771	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidla v do 90 mm	m	74,94	50,600	3 792,01		3 792,01	50,600	0,000	0,00	
				Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm										
				Viz přílohu D.1.6, D.1.11 a D.1.12°										
				272,0 * 2°4,5 * 2°0,3 * 2°0,5			14,600							
				2°12,5 * 4°1,8 * 2°1,9			36,000							
				Součet			50,600							
103	AI	597810		sokl keramický slinný TAURUS Granit 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	53,04	159,390	8 453,25		8 453,25	159,390	0,000	0,00	
				sokl keramický slinný TAURUS Granit 29,8 x 8,0 x 0,9 cm										
				sokl 3°1, 05			155,390							
104	K	771574131		Montáž podlah keramických rečných protiskluzových lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	449,65	64,910	29 186,59		29 186,59	64,910	0,000	0,00	
				Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky nebo glazovaných protiskluzových nebo rečkových do 50 ks/m2										
				podlaha										
105	AI	597814340		dlaždice keramické slinné naglezované TAURUS Granit 5 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	178,71	68,156	12 179,89		12 179,89	68,156	0,000	0,00	
				Odstádky z dlaždic keramické TAURUS dlaždice keramické výšce slinné naglezované mrazuvzdorné 5-tihrádké SL - zděrné Granit (rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Ro Negro S (cen skup 76)										
				podlaha 1, 05										
106	K	771990112		Vyrovnání podlahy samonivelizační stěnou tl. 4 mm permosti 30 Mpa	m2	242,12	64,910	15 715,88		15 715,88	64,910	0,000	0,00	
				Vyrovnání podlahy samonivelizační stěnou tl. 4 mm, min. permosti 30 Mpa										
				1. V ceně je zahrnut cen 771 99 01 / jsou započteny / kalkulace na dodání samonivelizační stěny										
				podlaha										
107	K	771990192		Připravení k vyrovnání podlahy dlažby samonivelizační stěnou permosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	43,81	64,910	2 843,84		2 843,84	64,910	0,000	0,00	
				Vyrovnání podlahy samonivelizační stěnou tl. 4 mm, min. permosti Připravení k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. permosti 30 Mpa										
				1. V ceně je zahrnut cen 771 99 01 / jsou započteny / kalkulace na dodání samonivelizační stěny										

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy strojovny uzávěru

Soupis:
SO 01.2 - Stavební elektroinstalace

KSO:
Místo: VD Klíčava

Zadavatel:
Povodí Vltavy, státní podnik

Uchazeč:
Metrostav a.s.

Projektant:
AQUATIS a. s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.03.2017

IČ:
DIČ: CZ70889953

IČ:
DIČ: CZ00014915

IČ:
DIČ: CZ46347526

Cena bez DPH			341 653,00
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snížená	341 653,00	71 747,13
		0,00	0,00
			15,00%
Cena s DPH			413 400,13

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy strojovny uzávěru

Soupis:
SO 01.2 - Stavební elektroinstalace

Místo: VD Klíčava

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Uchazeč: Metrostav a.s.

Datum: 07.03.2017

Projektant: AQUATIS a. s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	341 653,00
M - Práce a dodávky M	341 653,00
21-M - Elektromontáže	341 653,00

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr
 Objekt: SO 01 - Stavební úpravy strojovny uzávěru
 Soupis: SO 01.2 - Stavební elektroinstalace

Místo: VD Klíčava
 Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 Uchazeč: Metrostav a.s.

Datum: 07.03.2017
 Projektant: AQUATIS a. s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 341 653,00

D M Práce a dodávky M 341 653,00
D 21-M Elektromontáže 341 653,00

1	K	01.15.1	Svítlidla	sada	1,000	196 873,12	196 873,12	
---	---	---------	-----------	------	-------	------------	------------	--

Dodávka a montáž uvedených svítidel. Všechna svítidla budou upevněna na stěnu.
 17 ks - Průmyslové celoplastové zářivkové svítidlo 2x36W, 230V, s elektronickým předřadníkem, IP66, včetně světelných zdrojů a pomocné konstrukce z nerezové pásovinu upevnění na stěnu na pomocné nerezové konstrukci pro naklonění svítidla
 2 ks - Průmyslové celoplastové zářivkové svítidlo 2x18W, 230V, s elektronickým předřadníkem, IP66, včetně světelných zdrojů
 3 ks - Nouzové průmyslové celoplastové svítidlo 1x11W, 230V, zářivka min 1h, IP65, včetně světelného zdroje
 2 ks - Průmyslové celoplastové zářivkové svítidlo 1x 100W, 230W, IP65, včetně světelného zdroje
 1 ks - Halogenový vlnkovitý reflektor, 500W, 230V, IP65, včetně světelného zdroje

2	K	01.15.2	Osátní elektrická zařízení	sada	1,000	84 770,09	84 770,09	
---	---	---------	----------------------------	------	-------	-----------	-----------	--

2 ks - Typové zásuvkové skříně 400/230V zásuvky 1x400V/32A, 5p, 2x230V/16A, JŘBěno JřBěří, s proudovým chráničem, IP44, montáž na stěnu
 2 ks - Elektrický přímotopný konvektor 2,5kW
 2,5kW, 230V, s vestavěným termostatem, min. IP24, třída izolace II, montáž na stěnu
 4 ks - Elektrický přímotopný konvektor 2,0kW, 230V, s vestavěným termostatem, min. IP24, třída izolace II, montáž na stěnu
 7 ks - Spínač osvětlení jednofázový 250V/10A, IP 54, šedý, nástěnná montáž
 22 ks - Krabice rozvedky, IP54 včetně svorkovnice, 5x 4mm², průchodky IP54

3	K	01.15.3	Propojovací kabeláž	sada	1,000	11 491,16	11 491,16	
---	---	---------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	--

Kompletní propojovací kabeláž stavební elektroinstalace.
 Jedná se jak o kabeláž sítovou - propojení s jednoúčelovými zařízeními jako jsou svítidla, zásuvkové skříně, elektrické konvektory apod., např.:
 35 m - Kabel CYKY-J 3x4 mm², včetně ukončení a připojení
 140 m - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm², včetně ukončení a připojení
 160 m - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm², včetně ukončení a připojení
 40 m - Kabel CYKY-O 2x1,5 mm², včetně ukončení a připojení
 10 m - Kabel CHSA 2x2,5 mm², včetně ukončení a připojení

4	K	01.15.4	Kabelové trasy	sada	1,000	27 100,75	27 100,75	
---	---	---------	----------------	------	-------	-----------	-----------	--

Vystrojení nosného materiálu kabelových tras pro stavební elektroinstalaci, ve strojovně výpustí. Bude se převážně jednat o drátěné nerezové kabelové žlaby v hlavních trasách a plastové pevné a flexibilní elektroinstalační trubky v trasách vedlejších, např.:
 15 m - Kabelový žlab drátěný 50x50, nerez, včetně spojek, držáků a konzol pro upevnění na stěnu
 50 m - plastové pevné kabelové trubky do 732mm, včetně upevnění pomocí příchytek
 20 m - plastové flexibilní kabelové trubky 732mm, včetně upevnění pomocí příchytek

Poznámka k položce:
 Pro uložení kabelů budou v hlavních trasách použity kabelové žlaby, které jsou součástí PS03 - Technologická část elektro

5	K	01.15.5	Revize elektrických zařízení	ks	1,000	21 417,88	21 417,88	
---	---	---------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

Zahrnuje provedení výchozí revize stavební elektroinstalace, včetně vypracování revizní zprávy.

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Objekt:

SO 02 - Venkovní kabelové rozvody

KSO:

Místo: **VD Klíčava**

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

AQUATIS a. s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **07.03.2017**

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

Cena bez DPH

429 165,38

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	429 165,38	21,00%	90 124,73
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

519 290,11

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Objekt:

SO 02 - Venkovní kabelové rozvody

Místo:

VD Klíčava

Datum:

07.03.2017

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

429 165,38

M - Práce a dodávky M

429 165,38

21-M - Elektromontáže

225 114,52

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

204 050,86

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Klčava, doplnění spodních vypustů o třetí provozní uzele

Objekt:

SO 02 - Venkovní kabelové rozvody

Místo:

VD Klčava

Datum:

07.03.2017

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							429 165,38	
D M Práce a dodávky M							429 165,38	
D 21-M Elektromontáže							225 114,52	
1	K	01	Kabel 1-AYKY 3x95+70mm ² , včetně montáže, ukončení a připojení	m	115,000	287,68	33 083,43	
2	K	02	Kabel CYKY-J 4x25mm ² , včetně montáže, ukončení a připojení	m	38,000	373,73	14 201,59	
3	K	03	Dvouplášťová korugovaná chránička ohebná HDPE/LDPE, DN 110	m	155,000	186,24	28 867,51	
4	K	04	Dvouplášťová korugovaná chránička ohebná HDPE/LDPE, DN 75	m	125,000	157,69	19 710,63	
5	K	05	Chránička optického kabelu HDPE, DN 32	m	130,000	87,24	11 340,68	
6	K	06	Uzemňovací pásek FeZn 30x4, včetně spojení svorkami, antikorozní ochrana při vstupu do objektů a do revizních šachet	m	65,000	148,37	9 644,25	
7	K	07	Výstražná fólie š. 33cm, červená	m	150,000	7,85	1 177,05	
8	K	08	Plastová šachta 800 x 795 x 760mm, víko ocelové B125, např. Carson 2424-760 Integral, Sitel nebo ekvivalent	ks	6,000	17 848,23	107 089,38	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							204 050,86	
9	K	09	Zemní práce pro šachtu 1.1x1.1x0.9 (dxšxh) v zemině třídy 3/4	ks	6,000	3 569,65	21 417,88	
<p>Výkop jámy pro šachtu 1.1x1.1x0.9 (dxšxh) v zemině třídy 3/4</p> <p>Podkladní beton 1.1x1.1x0.1m pod šachtu s odvodňovacím otvorem, uložení šachty, obetonování plastové šachty do výšky 0.3m a zpětný zásep do úrovně terénu. Úprava terénu do původního stavu, odvoz přebytečné zeminy</p>								
10	K	10	Zemní práce pro kabelovou trasu, zeminy tř.3/4, šířka rýhy 0.5 m a hloubky 0,8 m	m	105,000	1 214,30	127 501,50	
<p>Výkop rýhy pro kabelovou trasu, zeminy tř.3/4, šířka rýhy 0.5 m a hloubky 0,8 m. Položení chráničů, zemního pásu, hutněný zpětný zásep rýhy, položení výstražné fólie, úprava terénu do původního stavu, odvoz přebytečné zeminy.</p>								
11	K	11	Zemní práce pro kabelovou trasu, zeminy tř.3/4, šířka rýhy 0.65 m a hloubky 0,8 m	m	15,000	1 213,06	18 195,89	
<p>Výkop rýhy pro kabelovou trasu, zeminy tř.3/4, šířka rýhy 0.65 m a hloubky 0,8m</p> <p>Položení chráničů, zemního pásu, hutněný zpětný zásep rýhy, položení výstražné fólie, úprava terénu do původního stavu, odvoz přebytečné zeminy.</p>								
12	K	12	Bourání / vrtání otvorů pro kabelové prostupy v betonových stěnách objektů	sada	3,000	5 886,50	17 659,50	
13	K	13	Tržení a zabetonování kabelových prostupů do objektů	sada	3,000	6 425,36	19 276,09	

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: VD Klíčava

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant: AQUATIS a. s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2017

IČ: 70889953

DÍČ: CZ70889953

IČ: 00014915

DÍČ: CZ00014915

IČ: 46347526

DÍČ: CZ46347526

Cena bez DPH				707 840,00
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		707 840,00	21,00%	148 646,40
	snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH				856 486,40

v CZK

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: VD Klíčava

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Uchazeč: Metrostav a.s.

Datum: 07.03.2017

Projektant: AQUATIS a. s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	707 840,00
OST - Ostatní	707 840,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	707 840,00

SUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

VD Klíčava

Datum:

07.03.2017

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Uchazeč:

Metrostav a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							707 840,00	
0	OST		Ostatní				707 840,00	
0	002		Vedlejší a ostatní náklady				707 840,00	
1	K	R01	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	382 840,00	382 840,00	
Předpoklad minimálního zařízení staveniště: - kancelářské buřty - buřty - sklady - mobilní wc - zajištění elektrické energie a vody								
2	K	R02	Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu	kpl.	1,000	40 000,00	40 000,00	
3	K	R03	Zpracování, projednání a schválení povodňového plánu	kpl.	1,000	40 000,00	40 000,00	
4	K	R05	Zpracování výrobní dokumentace, vč. zpracování technologických postupů	kpl.	1,000	45 000,00	45 000,00	
5	K	R08	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	
6	K	R09	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,000	90 000,00	90 000,00	
7	K	R10	Náklady na vypracování a předání návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení (včetně podrobného manuálu k RS)	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	
Náklady na vypracování a předání návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení (včetně podrobného manuálu k RS)								
8	K	R11	Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky	kpl.	1,000	40 000,00	40 000,00	
Položka obsahuje oživení, nastavení, zkoušky a také zařazení obalů - Oživení a uvedení do provozu - Komplexní zkoušky, včetně vypracování plánu zkoušek - Zařazení obalů								
9	K	R12	Veškeré činnosti vyplývající z odst. 7. čl. I. Smlouvy o dílo	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	