

D O D A T E K č. 2

*ke smlouvě o dílo č. 1/2010 ze dne 06.01.2010 na „vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dlouhá Stropnice –
- včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů“*

SMLUVNÍ STRANY:

1. ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice
zastoupená ředitelem: Ing. Eva Schmidtmajerová
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Marek Pultr
Adresa: Rudolfovska 80, 370 78 České Budějovice
Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
Číslo účtu: 37537231/0100
IČ: 00020478
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEOPOZEM, v. o. s., České Budějovice
zastoupen společníkem: Ing. Petr Drs
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Drs
Adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 155748283/0600
IČ / DIČ: 25199161/CZ25199161
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl A, vložka 5493
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Při zpracování zadání KPÚ pozemkový úřad výměru intravilánu do celkové výměry řešeného území nezahrnul, došlo však k pochybení v tom smyslu, že nebyl správně stanoven počet MJ na určení vnitřního obvodu (84 MJ). K dalšímu navýšení MJ došlo změnou obvodu na žádost Rybářství N. Hradý - zahrnutí rybníka a dalšími drobnými změnami obvodu při konkrétní geodetické činnosti v terénu na základě žádostí vlastníků.

Z výše uvedeného vyplývá nutnost navýšení počtu MJ obvodu KPÚ o 125 MJ (5.000,- Kč/MJ).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:

„navýšení délky šetřeného obvodu o 125 MJ“

Celková cena díla se navyšuje o 625.000,- bez DPH (750.000,- vč. DPH)

Cena bude vyfakturována samostatnou fakturou.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění takto:

**Čl. VII.
Cena díla a způsob platby**

2. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této smlouvě pod položkou
- | | |
|--|------------------------|
| 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, (ucelená část přípravné práce) | 4.074.439,- Kč bez DPH |
| 2a, 2b, 2c, 2d, 2e (ucelená část návrhové práce) | 1.599.439,- Kč bez DPH |
| 3a, (mapové dílo) | 230.000,- Kč bez DPH |

Cena celkem	5.903.878,- Kč bez DPH
-------------	------------------------

Zároveň se upravuje Příloha č. 1 takto:

**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. 1/2010
výpočet ceny**

Ucelená část Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1 Přípravné práce					
Ic Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	100 bm	245	5.000,-	1.225.000,--	30.06.2012
Přípravné práce celkem (1a-1f) bez DPH				4.074.439,-- Kč	
<i>REKAPITULACE</i>					
1.Přípravné práce celkem (1a-1f) bez DPH				4.074.439,-- Kč	
2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH				1.599.439,-- Kč	
3.Mapové dílo celkem (3a) bez DPH				230.000,-- Kč	
Cena celkem bez DPH				5.903.878,-- Kč	
DPH 20%				1.180.775,60 Kč	
Celková cena díla včetně DPH				7.084.653,60 Kč	


V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích, dne 27. 8. 2012


Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 78 České Budějovice, Rudolfovská 80
-1-


.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka PÚ Č. Budějovice

Za zhotovitele:

GEOPOZEM v.o.s.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Staroměstská 1 (1)
370 04 České Budějovice


.....
Ing. Petr Drs
statutární orgán - společník
GEOPOZEM, v.o.s.