

č. objednatele: 1992-2012-130737/1

č. zhotovitele:

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo** ze dne 30. 10.2012 pod č.j. 1992-2012-130737  
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### **SMLUVNÍ STRANY:**

#### **Objednatel:**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika-Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Litoměřice

Pozemkový úřad Litoměřice

Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

Ing. Martin Vrba, ředitel Pozemkového  
úřadu Litoměřice

Mgr. Jaroslava Doubravová, referent ÚO  
ÚPÚ Ústecký kraj

KB Ústí nad Labem

78-4618170237/0100

00020478/není plátcem DPH

**a**

#### **Zhotovitel:**

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

S pro S cz, spol. s r.o.

Okružní 385, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Miluší Stanislavskou, jednatelem společnosti

Miluše Stanislavská, jednatel společnosti

Ing. Jan Stanislavský

KB a.s. Litoměřice

43-1863530247/0100

27352609 / CZ27352609

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 25579, pod č.j. 0024237/08/OŽÚ/LNa

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo**  
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozd. předpisů (dále jen „dodatek smlouvy“):

#### **Název veřejné zakázky:**

Výstavba a obnova polní cesty VC8 v k. ú. Sukorady

### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je řešení situace po zjištění skutečnosti, že některé práce  
nutné pro řádné dokončení díla nejsou v projektové dokumentaci specifikovány zcela přesně,

případně nejsou uvedeny vůbec. Jedná se především o odstranění křovin a stromů, vyspravení podkladu šterkodrtí a úpravu příkopových žlabů. Podrobný popis všech dodatečných prací je uveden ve Výkazu výměr dodatečných prací, který je nedílnou přílohou č. 2.

Konkrétně dochází k úpravě tohoto ustanovení smlouvy o dílo.

#### **Čl. V. Cena za dílo se mění následovně:**

2. Cena díla, včetně dodatečných prací, byla stanovena následovně:

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 577 026,- Kč</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>315 406,- Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>1 892 432,- Kč</b>

Z toho dodatečné práce činí:

<b>Dodatečné práce bez DPH</b>	<b>256 818,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>51 364,- Kč</b>
<b>Dodatečné práce vč. DPH</b>	<b>308 182,- Kč</b>

Kalkulace a rozsah dodatečných prací (Výkaz výměr dodatečných prací-položkový rozpočet) je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako příloha č. 2.

#### **Závěrečné ustanovení**


1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku.
2. Při fakturaci dodatečných prací se bude postupovat dle platebních podmínek stanovených v čl. VII. Smlouvy o dílo č.j. 1992-2012-130737 ze dne 30.10. 2012
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. 1992-2012-130737 ze dne 30.10.2012 nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.
6. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

**Za objednatele:**


**Za zhotovitele:**

V Litoměřicích, dne 21.11.2012

V Litoměřicích, dne 21.11.2012



Ing. Martin Vrba  
ředitel Pozemkového úřadu Litoměřice



Miluše Stanislavská  
jednatel společnosti S pro S cz, spol. s r.o.

**S** pro **S** cz, spol. s r.o.  
Okružní 385  
411 66 Bohušovice n. O  
DIČ: GZ27352609

## Výkaz výměr-dodatečné práce


Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cena	Cena celkem
	<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>10815</b>
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	650	650,00	8,31	5403
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	650	650,00	8,31	5402
	<b>005</b>	<b>Komunikace</b>					<b>166531</b>
3	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	60	60,00	114,17	6850
4	573431115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60	60,00	55,59	3336
5	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m <sup>2</sup>	30	30,00	204,14	6124
6	566901134	Vyspravení podkladu šterkodrtí (stávající prostory mezi skalnatými výstupky, apod..)	m <sup>2</sup>	675	675,00	208,68	140861
7	X13	Přikopové žlaby	kus	130	130,00	72	9360
	<b>S1</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>2827</b>
8	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	5,2	5,20	320,35	1666
9	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	14	14,00	27,26	382
10	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,2	5,20	150	780
	<b>S2</b>	<b>Ostatní materiál</b>					<b>23292</b>

11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitický beton nebo živichým	t	395,747	395,75	58,86	23292
12	09	Uzemi se zříženými výrobními podniky	%	3,5	3,5	15246,53	53363
<b>Cena celkem</b>							<b>256 818 Kč</b>

**VRN**

**Vedlejší rozpočtové náklady**

Za objednatele:



Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
LITONĚŘICE  
412 01 Litoněves, Velká Krahule 1  
5

Za zhotovitele:



**S** pro **S** cz., spol. s r.o.  
Okružní 385  
411 56 Bohnušovice n. O.  
DIČ: CZ27352609