

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 11. 9. 2013

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
stavby „Realizace polních cest C1, C8 a C9 v k.ú. Moravičany“
mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
Jednající: Ing. Svatavou Maradovou, ústřední ředitelkou SPÚ

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel : SPH stavby s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

/dále jen „zhotovitel“/

Předmět dodatku smlouvy o dílo

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou:

- 1) změna osob oprávněných jednat na straně objednatele,
- 2) méněpráce u stavebních objektů polní cesta C1, C8 a C9.

1. Změna osob oprávněných jednat na straně objednatele

Původní znění:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha Žižkov
jednající: Ing. Veronikou Nedvědovou
1. náměstkyní ústředního ředitele
Tel.: +420 296 164 110
E-mail: v.nedvedova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Doležalová, vedoucí Pobočky Šumperk
Tel.: +420 583 314 246

Mění se na:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha Žižkov
jednající: Ing. Svatavou Maradovou
ústřední ředitelkou
Tel.: +420 729 922 352
E-mail: s.maradova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk
Ladislav Hegr, referent Pobočky Šumperk
Tel.: +420 583 314 283 / +420 583 314 277

Číslo smlouvy objednatele: 366-2013-521205
Číslo smlouvy zhotovitele: 431/2013

Důvod změny:

Došlo ke změně osoby jednající za objednatele a osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech.

2. Méněpráce:

Na základě výsledků statických zatěžovacích zkoušek nebude u stavebních objektů polní cesta C1, C8 a C9 prováděna vápenná stabilizace pláně. Celkový objem méněprací je 638.410,86 Kč bez DPH, resp. 772.477,- Kč s DPH. O tyto bude snížena celková cena díla.

Rozsah méněprací:

Stav. objekt	poř. č. pol.	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč bez DPH
C1	16	m ²	95,60	34,00	3 250,40
C8	34	m ²	9 442,36	34,00	321 040,24
C9	26	m ²	9 238,83	34,00	314 120,22

Původní cena díla:

Celková cena díla bez DPH	12 824 239,- Kč
DPH 21 %	2 693 090,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	15 517 329,- Kč

se po uvedených změnách mění na:

Celková cena díla bez DPH	12 185 828,- Kč
DPH 21 %	2 559 024,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	14 744 852,- Kč

Méněpráce byly odsouhlaseny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a dohodnuty s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele (Stanovisko TDS se souhlasem AD tvoří nedílnou součást uzavřeného dodatku smlouvy o dílo). Uvedené změny se promítnou do podrobného rozpočtu skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedeného jednacího čísla zůstávají nezměněny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v šesti vyhotovených výtiscích s platností originálu, přičemž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze dne
29 -09- 2014
Za objednatele:

V Bystřici nad Pernštejnem dne 22.9.2014
Za zhotovitele:



Stavíme na
pevných základech

02

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Ing. Svatava Maradová
ústřední ředitelka SPÚ
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Ing. Radek Pospíšil
jednatel
SPH stavby s.r.o.

Stanovisko TDS

k „méně pracem“

na stavbě:

„Realizace polních cest C1, C8 a C9 v k.ú. Moravičany“

Stavební objekt:

Polní cesta C1
Polní cesta C8
Polní cesta C9

Podklady:

Protokol o statické zatěžovací zkoušce dle ČSN 73 6190 a ČSN 721006
- příloha A, GEOSTAR sol.s.r.o, Tuřanka 111, 627 00 Brno

č: 0282/14H z 27.6. 2014, C9 – km 1,250, $E_{def2} = 50,9 \text{ MPa}/2,06$
č: 0283/14H z 27.6. 2014, C9 – km 0,740, $E_{def2} = 67,8 \text{ MPa}/1,72$
č: 0284/14H z 27.6. 2014, C9 – km 1,250, $E_{def2} = 54,2 \text{ MPa}/1,63$
č: 0285/14 H z 27.6. 2014, C1 - km 0,065, $E_{def2} = 53,8 \text{ MPa}/2,14$
č: 0332/14H z 4.7. 2014, C8 – km 1,200, $E_{def2} = 54,8 \text{ MPa}/1,91$
č: 0333/14H z 4.7. 2014, C8 – km 0,750, $E_{def2} = 53,6 \text{ MPa}/1,69$
č: 0334/14H z 4.7. 2014, C8 – km 0,400, $E_{def2} = 66,8 \text{ MPa}/1,61$

Poznámka: - protokoly jsou součástí dokumentace skutečného provedení stavby

Úvod:

Výše uvedené statické zkoušky byly provedeny za účelem zjištění únosnosti pláně v trasách nově budovaných polních cest, u nichž Katalog vozovek polních cest - technické podmínky (březen 2011) pro třídu dopravního zatížení IV až VI, s návrhovou úrovní porušení D2, stanoví minimální hodnoty modulu přetvárnosti (E_{def2}) 30 MPa, optimální hodnota (E_{def2}) 45 Mpa.

Stanovisko TDS:

Vzhledem ke skutečnosti, že v nejméně příznivých místech trasy budovaných polních cest, vybraných na základě výsledků pojezdových zkoušek, byly naměřeny hodnoty únosnosti pláně výrazně překračující výše citované hodnoty E_{def2} (min. o 70%) a pláň je tvořena zeminami typu MS - jílovitá hlína prachovitě písčitá (spraš), povolil TDS stavebníkovi zápisem do SD pokračovat ve stavbě, aniž by byla prováděna vápenná stabilizace pláně, která je v SoD – Nabídkový rozpočet uvedena pod položkou č. 561471115U00 – Podklad ze zeminy stabilizovaný vápnem Road Mix. tl. 250 mm


Stanovisko AD:

S výše uvedeným souhlasím


TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819 DIČ: CZ63320819
Tel.: 583 214 360
podpis

V Šumperku 07.07. 2014

Vyhotovil: Ing. Václav Šváb
(TDS)


PROJEKCE
POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Nemocniční 53
787 01 ŠUMPERK