

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 7/2013**, č. **zhotovitele 115-2593-13** ze dne 28. května 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2014 a dodatku č. 2 ze dne 26. března 2014, na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Olešnice na Moravě**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno, Slavíčkova 840/1b.

Na základě vyšetření obvodu upravovaného území se snižuje počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu, 1.5. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území, 1.6. Soupisy nároků, 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

V důsledku méněprací se snižuje cena výše uvedených dílčích fakturačních celků. Celková cena díla se snižuje celkem o Kč bez DPH 9 145,-- (Kč včetně DPH 11 065,45).

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odst. 1. nově zní:

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu **Kč bez DPH 1 598 955,-- (slovy: jedenmilionpětsetdevadesátosmtisícdevětsetpadesátpětkorun českých)**. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 16. ledna 2013, je ponížena v důsledku použití jiného stabilizačního materiálu (dodatek č. 1) a o méněpráce tímto dodatkem.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny tabulkový přehled nově zní:

Cena dle nabídky ze dne 16.1.2013 Kč bez DPH	1 629 300 Kč
Snížení ceny v důsledku použití jiného stabilizačního materiálu - dle 1.4.2. (dodatek č. 1)	-21 200 Kč
Méněpráce (dodatek č. 3)	-9 145 Kč
Celková cena díla bez DPH (Kč)	1 598 955 Kč
DPH 21 %	335 781 Kč
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	1 934 736 Kč

V příloze č. 1 termín ukončení dílčího fakturačního celku 1.4.2. Stabilizace hranic pozemků dřevěným kolíkem je nově vyjádřen slovním popisem „Do doby ukončení a předání dílčího fakturačního celku 2.6.“

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 7/2012, č. zhotovitele 116250512. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 30. května 2014

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihoomoravský kraj
Pobočka Blansko
Pořadí 18
678 02 Blansko

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Šlavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)