

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 43-K/2009

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Klatovech,  
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Ivana Rubášová, Jitka Havránková  
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-9189010237/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ DODAVATELŮ

### **Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO**

Adresa: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Pobočka Plzeň

Číslo účtu: 211079126/0300

IČ: 12846724, DIČ: CZ 6104040162

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzně

### **Ing. Jan Pavlásek**

Adresa: Horní Němčice 6, 340 21 Strážov

IČ: 86992635, DIČ: CZ 7202220421

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě v Klatovech

### **GAP Pardubice s.r.o.**

Adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice

IČ: 60934875, DIČ: CZ 60934875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

Zastoupené dle smlouvy o sdružení: Ing. Luborem Pekarským – reprezentantem sdružení  
(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

### Předmět dodatku

Na základě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 47 odst. 1 písm. a), b) z důvodu změny sazby DPH z 19% na 20% s účinností od 1.1.2010, upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43-K/2009.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 04.01.2010


**Objednatel :**



---

**Ing. Zbyněk Weber**  
ředitel  
Pozemkového úřadu Klatovy

**Zhotovitel:**

 **Ing. Lubor Pekarský**  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@aligeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

---

**Ing. Lubor Pekarský**  
reprezentant sdružení

**Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43-K/2009**

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
<b>Přípravné práce - ucelená část č.1</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	435	<b>245</b>	<b>106575</b>	<b>31.07.2010</b>
1b.1	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	1	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>30.04.2010</b>
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	17	<b>2500</b>	<b>42500</b>	
1b.2	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	384	<b>750</b>	<b>288000</b>	<b>30.04.2010</b>
	dtto - v trvalých porostech	ha	51	<b>1000</b>	<b>51000</b>	
1c.1	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					<b>31.12.2010</b>
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	71	<b>1500</b>	<b>106500</b>	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	177	<b>120</b>	<b>21240</b>	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	5	<b>2000</b>	<b>10000</b>	
1c.2	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					<b>31.12.2010</b>
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	44	<b>1500</b>	<b>66000</b>	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	110	<b>120</b>	<b>13200</b>	
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2					<b>31.12.2010</b>
	- vytyčení pozemků	100 bm	37	<b>1200</b>	<b>44400</b>	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	74	<b>120</b>	<b>8880</b>	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	435	<b>330</b>	<b>143550</b>	<b>30.04.2011</b>
<b>Přípravné práce celkem (1a - 1g) bez DPH</b>					<b>903345,-Kč</b>	
<b>Návrhové práce - ucelená část.2</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	363	<b>900</b>	<b>326700</b>	<b>31.12.2011</b>
2b.1	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	38	<b>4000</b>	<b>152000</b>	<b>31.12.2011</b>
2b.2	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	8	<b>1500</b>	<b>12000</b>	<b>31.12.2011</b>
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	363	<b>490</b>	<b>177870</b>	<b>31.10.2012</b>
2d	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	<b>2500</b>	<b>7500</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH</b>					<b>676070,-Kč</b>	

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo – ucelená část č.3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	142	600	85200	do 3 měsíců od výzvy objednatel
	Stabilizace hranic pozemků	bod	284	120	34080	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	435	1000	435000	do 6 měsíců od výzvy objednatel
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a – 3b) bez DPH						554280,-Kč
<b>Rekapitulace</b>						
1.Přípravné práce celkem ( 1a-1g) bez DPH						903345,-Kč
2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH						676070,-Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH						554280,-Kč
Cena celkem bez DPH						2133695,-Kč
DPH						426739,-Kč
Cena celkem s DPH						2560434,-Kč