

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170041
ev. č. zhotovitele 02-0-3555-6524/17**

na akci „Mlynařice, Benátecká Vrutice – Milovice, oprava koryta, ř.km 10,000 - 14,030“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03
Zastoupený:	Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ Ing. Vladimír Vít., technický dozor stavebníka (TDS)
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel:	495088111
Fax:	495088782
E-mail:	labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele:	119170001

a

Zhotovitel

Název:	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s.
Adresa sídla:	Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov
Zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
Zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů
Jméno osoby pověřené vedením stavby:	Ing. Pavel Menhard
IČ:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Plátce DPH:	ano
Zápis v obchodním rejstříku	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Tel:	257110 221
E-mail:	vrv@vrv.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170041 v jednotlivých částech takto:

III. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová:	do 31. 7. 2017
II. etapa – Výkon IČ:	do 31. 10. 2017

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová:	do 31. 10. 2017
II. etapa – Výkon IČ:	do 31. 1. 2018

Zdůvodnění změny termínu a ceny

Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že v katastrálním území Milovice nad Labem probíhá digitalizace katastrálních map prováděná katastrálním úřadem Nymburk. Plánovaný termín dokončení digitalizace je 10/2017.

Výše uvedená skutečnost má vliv na termín zpracování projektové dokumentace.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170041 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 03. 08. 2017

V Praze, dne


za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)


za zhotovitele
Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02

**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-