

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160129
na akci: Merklavický potok, Vamberk, obnova koryta

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 119150016, 219150032

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Šárka Volfová

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
Číslo účtu: 75508511/0100
Telefon: 498500359
E-mail: info@multiaqua.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčí II. etapy, s odkazem na odst. 5.2. smlouvy o dílo, objednatel ukončuje další přípravu na akci „219150032 - Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050“. Smluvní strany se dále dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160129 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

119150016	Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350	
I. etapa – DSJ		do 30. 3. 2017
II. etapa – IČ		do 31. 7. 2017
III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději		do 31. 12. 2019
219150032	Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050	
I. etapa - DUR		do 15. 1. 2017
II. etapa – IČ		do 25. 4. 2017
III. etapa - DSP + IČ		do 31. 8. 2017
IV. etapa – DPS		do 31. 10. 2017
V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději		do 31. 12. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

119150016	Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350	
I. etapa – DSJ		do 30. 3. 2017
II. etapa – IČ:		do 15. 11. 2017
III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději		do 31. 12. 2019
219150032	Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050	
I. etapa - DUR		do 15. 1. 2017
II. etapa – IČ		do 25. 4. 2017

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.08.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 307 440,- Kč,
slovy: třístasedmtisícčtyřistačtyřicet korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.08.2016 a změnovým soupisem hlavních činností č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 244 720,- Kč,
slovy: dvěštestěčtyřicetčtyřitisícsetdvacet korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

Z důvodů vydaných nesouhlasů vlastníků pozemků dotčených projektovanou investiční stavbou č. 219150032 – „Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050“ není možná realizace této akce. Obě strany se dohodly na změně ceny za II. etapu ponížením o 2.000 Kč za nezajištění rozhodnutí o umístění stavby, ostatní výkon inženýrské činnosti v rámci II. etapy zhotovitel splnil. Objednatel proto ukončuje další přípravu, předmětem díla nebude plnění III., IV. a V. etapy.

Důvodem změny termínu ukončení výkonu inženýrské činnosti v rámci II. etapy akce č. 119150016 – „Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350“ jsou komplikace při projednávání stavby s dotčenými vlastníky pozemků.

Důvodem navýšení ceny o 34.000 Kč za I. etapu akce č. 119150016 – „Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350“ je požadavek objednatele na rozšíření PD o návrh opravy LB zdi v délce 16 m vč. statického návrhu a posouzení. Oprava této zdi nebyla uvedena v záměru opravy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160129 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Příloha: Změnový soupis hlavních činností č. 1

V Hradci Králové, dne 03. 08. 2017...


V Hradci Králové,

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

multi
aqua s.r.o.
Veveřkova 1343 500 02 Hradec Králové
tel. 498 500 358 498 500 227
IČO: 601 13 111 DIČ: CZ60113111



Marcela Pavlíčková
jednatelka

Změnový soupis hlavních činností č. 1Název zakázky: **Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, Vamberk, obnova koryta**Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**
č. akce: **119150016**

Etapa	Díleční položka	Cena za etapu v Kč bez DPH	Změna	Celkem se započítání změny
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace jednodušířné (DSJ)	124 000 Kč	34 000 Kč	158 000 Kč
Etapa II.	Výkon inženýřské činnosti (IČ)	16 000 Kč	0 Kč	16 000 Kč
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.			
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	24		
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	530,00 Kč		
Cena celkem za I., II. a III. etapu		152 720,00 Kč	bez DPH	186 720,00 Kč

Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050**
č. akce: **219150032**

Etapa	Díleční položka	Cena za etapu v Kč bez DPH	Změna	Celkem se započítání změny
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	46 000 Kč	0 Kč	46 000 Kč
Etapa II.	Výkon inženýřské činnosti (IČ)	14 000 Kč	-2 000 Kč	12 000 Kč
Etapa III.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + Výkon inženýřské činnosti (IČ)	72 000 Kč	-72 000 Kč	0 Kč
Etapa IV.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)	10 000 Kč	-10 000 Kč	0 Kč
Etapa V.	Cena za V. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.			
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	24		
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	530,00 Kč		
Cena celkem za I., II., III., IV. a V. etapu		154 720,00 Kč	bez DPH	58 000,00 Kč
Celková cena za provedení díla		307 440,00 Kč	bez DPH	244 720,00 Kč

Změnový soupis hlavních činností č. 1

Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**
č. akce: **119150016**

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (DSJ)	158 000,00 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	16 000,00 Kč
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	24
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	530,00 Kč
Cena celkem za I., II. a III. etapu		186 720,00 Kč bez DPH

Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050**
č. akce: **219150032**

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	46 000,00 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	12 000,00 Kč
Cena celkem za I., II., III., IV. a V. etapu		58 000,00 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla	244 720,00 Kč bez DPH
---------------------------------------	------------------------------

Soupis dílčích činností

Název akce: Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350
č. akce: 119150016

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace jednodušňové (DSJ)	124 000,00 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	16 000,00 Kč
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	24
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	530,00 Kč
		12 720,00 Kč

Cena celkem za I., II. a III. etapu **152 720,00 Kč** bez DPH

Název akce: Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050
č. akce: 219150032

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	46 000,00 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	14 000,00 Kč
Etapa III.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + Výkon inženýrské činnosti (IČ)	72 000,00 Kč
Etapa IV.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)	10 000,00 Kč
Etapa V.	Cena za VI. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	24
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	530,00 Kč
		12 720,00 Kč

Cena celkem za I., II., III., IV. a V. etapu **154 720,00 Kč** bez DPH

Celková cena za provedení díla 307 440,00 Kč bez DPH