

SMLOUVA O DÍLO ze dne 20. 12. 2012

DODATEK č. 1

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

Státní pozemkový úřad

Bc. Petra Wrkoslavová, odborný referent Pobočky Chrudim

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

Zhotovitel:

Geodetales Chrudim s r.o.

(reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení firem Geodetales Chrudim s.r.o., Ateliér krajinné ekologie – AKE, s.r.o. a SELLA a AGRETA s.r.o. ze dne 10. 11. 2012)

Adresa:

K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, pobočka Chrudim

Číslo účtu:

1226873319/0800

IČ/DIČ:

275 45 857 / CZ 275 45 857

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod č.j. oddíl C / vložka 25283.

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je:

1. Změna objednatele na základě zákona č. 503/2012 Sb. ze dne 19. prosince 2012 o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dne 1.1.2013. Tímto zákonem byla vytvořena nová organizační složka státu s názvem Státní pozemkový úřad. Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává podle § 22 odst. 6 tohoto zákona Státní pozemkový úřad. Zkratka KPÚ pro „komplexní pozemkové úpravy“ se v souvislosti s organizačními změnami mění na zkratku KoPÚ.
2. Prodloužení termínu plnění prací v rámci KoPÚ Blansko u Hrochova Týnce u etapy č. 2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (PSZ). Důvodem pro prodloužení termínu je zařazení projednání PSZ v dokumentační komisi objednatelem na termín 3. 9. 2014. Na základě uvedené skutečnosti dochází k níže uvedené změně:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo objednatele č. 2451-2012-130744 se mění termín ukončení u níže uvedeného fakturačního celku takto:

2.1. Vypracování plánu společných zařízení

do 30. 10. 2014.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.


Za objednatele: 22. 08. 2014
V Chrudimi dne:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim
Poděbradova 909
537 01 Chrudim

Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

Za zhotovitele:
V Chrudimi dne: 22. 08. 2014


Geodetales Chrudim s.r.o.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
IČ: 275 45 857
tel.: 736 535 466


Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti